

Verslag

Aanwezig: 








Afwezig:

Datum vergadering: 15 februari 2022

Aanvang: 10.00u

Volgende vergadering: 15 maart , 2022

Onderwerp: Maandelijks overleg Gemeente/SDK Vastgoed – De Houtkade ~ 06

	Actie
<p>1. Opening en mededelingen</p> <ul style="list-style-type: none"> De vergadering wordt geopend. 	
<p>2. Verslag en acties vorige vergadering</p> <ul style="list-style-type: none"> Geen opmerkingen op verslag ~ 05 Zie status actielijst op pagina 3 	
<p>3. Communicatieplan</p> <ul style="list-style-type: none">  heeft terugkoppeling gegeven op het communicatieplan.  stuurt update op het communicatieplan inclusief communicatieplanning en concreter concept. De projectwebsite wordt komende weken verder uitgebouwd.  stuurt een generieke mail naar geïnteresseerde dat ze zicht op de projectwebsite in kunnen schrijven. 	
<p>4. Waterhuishouding</p> <ul style="list-style-type: none"> Er is aangegeven per mail dat er geen extra bergingscapaciteit noodzakelijk is. Er kan aangesloten worden op het bestaande regenwaterriool. T.b.v. afstemming en voor de vergunning van het project zal hier verdere afstemming voor plaatsvinden.  zal dit verder afstemmen met  	
<p>5. Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> De planning van het BP procedure is als volgt: <ul style="list-style-type: none"> 18 februari einde inzage termijn 18 maart einde behandeling zienswijze 6 mei besluitvorming College, raadsvoorstellen en besluitvorming 30 mei besluitvorming waarna 1 week benodigd voor bekendmaking, daarna 6 weken ter inzage 158 juli einde bezwaartermijn, dan nog twee weken postkamer. 	

<ul style="list-style-type: none">• [redacted] organiseert een eerste overleg met de welstandscommissie (Gelders Genootschap). Vooroverleg dient formeel aangevraagd te worden via de gemeentelijke website. Dit wordt in het algemeen twee wekelijks georganiseerd. Bij aanvraag voor vooroverleg het verzoek indienen om ook [redacted] uit te nodigen en de stukken 2 weken van te voren opsturen. Het DOSP is een officieel stuk en wordt door [redacted] gedeeld met de welstandscommissie. Dit zal een fysieke vergadering zijn. [redacted] gaat na of er een uur ingepland kan worden.	[redacted]
<p>6. Rondvraag</p> <ul style="list-style-type: none">• Levertijden Enexus kunnen extreem lang zijn (60 weken). Belangrijk dat dit op tijd wordt aangevraagd.	

Actielijst 15/02/2022

Wet kwaliteitsborging	Gemeente als SDK Vastgoed gaat na wat de verwachtingen zijn omtrent Wkb (lopende actie)	allen
Communicatieplan	█ stuurt update op het communicatieplan inclusief communicatieplanning en concreter concept.	█
	█ stuurt een generieke mail naar geïnteresseerde dat ze zicht op de projectwebsite in kunnen schrijven.	
Waterhuishouding	█ stemt waterhuishouding af met █	
Toets welstand	█ organiseert een eerste overleg met de welstandscommissie (Gelders Genootschap) eind februari	
	█ stuurt DOSP op naar welstand ter voorbereiding en gaat na of er een uur ingepland kan worden.	

