Werk: Verbeteren fietsveiligheid Spoorwegje Gennep
Projectnummer P2023024

jun-23															jul-23																													
WEEK 24					WEEK 25					WEEK 26					WEEK 27					WEEK 28					WEEK 29					WEEK 30					WEEK 31					WEEK 32				
m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v	m	d	w	d	v

OMSCHRIJVING	EH	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING
Fase 1		
Frezen van bestaand asfalt		
Ontgraven bandenlijnen		
Aanbrengen opsluitbanden		
Aanbrengen inritblokken		
Aanbrengen rijwielband		
Afwerken en verdichten cunet		
Aanbrengen tegels		
Afwerken bermen		
Aanbrengen asfalt		
Fase 2		
Frezen van bestaand asfalt		
Verwijderen oude banden en aanbrengen nieuwe banden (Noordzijde rotonde)		
Verwijderen oude banden en aanbrengen nieuwe banden (Oostzijde rotonde)		
Verwijderen oude banden en aanbrengen nieuwe banden (Zuidzijde rotonde)		
Verwijderen oude banden en aanbrengen nieuwe banden (Westzijde rotonde)		
Aansmering inritblokken		
Aanbrengen tegels		
Aanbrengen asfalt		
Algemeen		
Lantaarnpalen verplaatsen		
Aanbrengen van verkeersborden		
Aanbrengen markering		