

BOUWVAK 2023
week 31 t/m week 33

Gedurende deze periode
zullen de nog niet afgewerkte
fasen opgeruimd worden
achtergelaten.

FASE 2B
week 21 t/m
week 27

FASE 4A
week 24 t/m
week 30

FASE 7
week 38 t/m
week 44

FASE 3
week 23 t/m
week 28

FASE 6A
week 35 t/m
week 40

FASE 8
week 40 t/m
week 45

FASE 1
week 18 t/m
week 24

FASE 2A
week 19 t/m
week 26

FASE 4B
week 26 t/m
week 35

FASE 6B
week 37 t/m
week 42

FASE 5A
week 28 t/m
week 39

FASE 5B
week 34 t/m
week 40

Fase 1, Pr. Hendrikstraat tussen Pr. Magrietstraat en Zwaluwstraat	Fase 3, Leeuwenikstraat tussen Patrijsstraat en Fazantstraat	Fase 5A, Prins Hendrikstraat tussen Patrijsstraat en Fazantstraat	Fase 6B, Lijsterstraat tussen Leeuwenikstraat en Pr. Hendrikstraat
Fase 2A, Patrijsstraat tussen Pr. Hendrikstraat en Leeuwenikstraat	Fase 4A, Fazantstraat tussen Picardie en Leeuwenikstraat	Fase 5B, Prins Hendrikstraat tussen Fazantstraat en Lijsterstraat	Fase 7, Leeuwenikstraat tussen Fazantstraat en Picardie
Fase 2B, Patrijsstraat tussen Picardie en Leeuwenikstraat	Fase 4B, Fazantstraat tussen Leeuwenikstraat en Pr. Hendrikstraat	Fase 6A, Leeuwenikstraat tussen Fazantstraat en Lijsterstraat	Fase 8, Merelstraat tussen Lijsterstraat en Nachtegaalstraat

Leg richting

Getekend door: E. Holl	Gecontroleerd door: A. Ruijters	Goedgekeurd door: E. Geerts	Blad: 1/1
Tekeningnummer: P22113-FP-01	Datum uitgifte: 17-3-2023	Documentstatus: Versie 01	Schaal: 1:250
Project: Reconstructie Vogelbuurt Gennepe			
Onderdeel: Faseringsplan			
Opdrachtgever: Gemeente Gennepe			

infrascoop
GROND- WEG- WATERBUW