

## Opmerkingen bij de planning Gennepermolen

### Taak 1.7-2.1

30 april is een maand later dan overeengekomen. Dit is wel echt een uiterste datum. Liever zoveel eerder als mogelijk is. Dit in verband met het vervolgtraject waarin 18 mei een belangrijke datum is. Dan is er een raadsinformatieavond gepland. Om dit datum te halen moeten wij het plan ambtelijk toetsen en een collegevoorstel maken wat voor 7 mei op de agenda van het college geplaatst moet worden om op de vergadering van 11 mei een college besluit te krijgen. Halen we dit niet dan is 29 juni de eerstvolgende raadsinformatieavond en schuift alles op.

### Taak 2.2

De stukken kunnen op 11 mei op de agenda van het College van B&W gezet worden

### Taak 2.3

De raadsinformatieavonden voor 2020 staan al vast. Ik heb nu 18 mei vastgelegd. Als we dit niet halen dan is 29 juni pas de eerstvolgende mogelijkheid. (Vandaar mijn verzoek om het voor 30 april aan te leveren).

### Taak 3.5

22 september kan het College een besluit nemen.

### Taak 3.6

Kan vervallen; de raad besluit pas na de zienswijzen

### Taak 3.7

Ter inzage kan van 29 september t/m 10 november

### Taak 3.8 en 3.9

Deze kunnen samengevoegd worden; periode 11 november t/m 9 december

### Taak 3.10

Besluit college op 15 december

### Taak 3.11

Raadsbesluit op 25 januari 2021 Dat is de eerste besluitvormende raad na 15 december.

### Taak 3.12

invoegen beroepstermijn 1 februari t/m 15 maart

### Taak 3.13

16 maart bestemmingsplan onherroepelijk.

## Fase 5

Voor de bouwfase staat nu een jaar maar dat zou mogelijk iets korter kunnen.

### Taak 5.1

In de intentieovereenkomst staat dat de gemeente bouwrijpe grond oplevert. Maar daarin wordt nog uitgegaan van het behouden van het gebouw van de brandweerkazerne en niet van sloop. Voor een efficiënte bouwstroom en planning heeft het onze voorkeur dat het door de ontwikkelaar gesloopt wordt.