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SAMENVATTING

Voor u ligt het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Gennep voor de planperiode 2025 tot
en met 2026. In 2024 is het besluit genomen het Gemeentelijke Rioleringsplan te actualiseren waardoor de
looptijd opnieuw is vastgesteld voor de periode 2025-2026.

Met de blik vooruit...

Vooruitkijken naar uitdagingen is essentieel in waterbeheer. Het GRP is een goed en wettelijk verplicht
planinstrument om mee te kunnen bewegen met de trends en ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo is er
bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door klimaatverandering, een veranderende verhouding
tussen overheid en burgers en verandering in wetgeving. We gebruiken het GRP om nu en in de toekomst
aan de gemeentelijke zorgplichten te kunnen voldoen en als toetsingskader voor nieuwe ontwikkelingen.

...de volksgezondheid voorop...

De zorg voor riolering draagt bij aan een gezonde leefomgeving en is uitgewerkt in zorgplichten. Volgens
deze zorgplichten draagt de gemeente, vanuit het oogpunt van volksgezondheid en veiligheid, zorg voor een
doelmatige inzameling, berging, transport en/of lokale zuivering van afvalwater, hemelwater (regenwater) en
grondwater. De kans op overlast dient hierbij te worden beperkt tot maatschappelijk aanvaardbare normen.
Deze taakverantwoordelijkheid geldt alleen indien de burger niet zelf op eigen terrein het hemel- en
grondwater doelmatig kan verwerken.

...koersen we naar een klimaatbestendig en geordend watersysteem dat is ingebed
in de Omgevingswet, werken we aan waterbewustzijn, en participeren we in de
waterketen...

Als gemeente Gennep richten we de komende planperiode de aandacht op speerpunten
klimaatbestendigheid (klimaatadaptief handelen), werken aan waterbewustzijn en samenwerken in de
waterketen. Het is verder van belang om de basis op orde te hebben (meten, data en rekenen en beheer op
maat). Om dit te realiseren hebben we de
onderstaande ambities uitgesproken en deze
gestaafd met strategieén voor de planperiode.

We hebben in de afgelopen periode al een goede
stap gezet richting het in beeld brengen van
(potentiéle) knelpunten wateroverlast en
oppervlakkige waterstroombanen. De komende jaren
willen we benutten om burgers en bedrijven te
informeren en stimuleren om ook zelf maatregelen te
nemen tegen wateroverlast. We zorgen via de
Klimaatstresstest en Risicodialoog dat we een
voldoende betrouwbaar beeld hebben om samen met
andere belangengroepen een gezamenlijke start te
kunnen maken met een adaptatiestrategie en
bijpbehorend adaptatieprogramma.

Het omgaan met hemelwater zal in de komende decennia

misschien nog meer aandacht van de overheid

vragen dan tot nu het geval is. Dit komt met name door
noodzakelijke aanpassingen aan een veranderend
klimaat (o.a. extreme neerslag en droogte). De
Omgevingswet biedt daartoe een vernieuwde
gereedschapskist met instrumenten. Er komen
minder algemene regels, vanuit het vertrouwen dat
overheden zich professioneel opstellen en op
decentraal niveau hier een juiste invulling aan geven.
We
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We streven ernaar om onze water-speerpunten in de (toekomstig) lopende omgevingsvisies, -plannen en
-programma’s verankerd te krijgen.

We continueren de huidige samenwerking in de
regionale en Limburgse waterketen en blijven onze
kennis en vaardigheden gericht verder ontwikkelen en
delen zodat we onze watertaken professioneel blijven
uitvoeren. Klimaatadaptatie en de Omgevingswet zien
we als nieuwe thema’s waarvoor we onze krachten
bundelen.

We gaan onderzoek doen naar het integreren van
dynamische gegevens en ontwikkeling en kalibratie van
hydraulische rekenmodellen. Het hebben en houden van
een goede relatie met de regio is daarbij essentieel om
de taken ten aanzien van klimaatadaptatie op te pakken.

Naast grondwateroverlast hebben we ook specifiek
aandacht voor grondwateronderlast.

...door voortvarend aan de slag te gaan...

Om de beschikbare middelen optimaal te kunnen inzetten accepteren we een hoger verstoringsrisico waar
het kan en juist minder risico waar dat nodig is. De kosten die we besparen zetten we in voor het verbeteren
van het systeem en/of het verbeteren van de leefomgeving door water gerelateerde voorzieningen. De
functie van de bovenliggende infrastructuur bepaalt in hoeverre het verantwoord is om meer of minder risico
te nemen. Op basis van expert judgement schatten
we de haalbare restlevensduur in en nemen tijdig
maatregelen om het systeem functioneel te houden.

Bij waterkwaliteitsproblemen in bebouwd gebied
gaan we stapsgewijs te werk, waarbij we integrale
oplossingen nastreven en het gebruik van de totale
omgeving centraal stellen.

Probleemstoffen in de waterketen pakken we bij de
bron aan. Om gezamenlijk ons (toekomstig)
drinkwater te beschermen, betrekken we burgers en
bedrijven bij het behoud van schoon water en het
verhelpen van ongewenste lozingen
(foutaansluitingen) op te sporen.

We laten inwoners en bedrijven weten wat we als waterpartners doen om de omgeving waterrobuust te
maken en wat we bijdragen aan klimaatbestendigheid. Ook laten we ze weten welke bijdrage ze zelf kunnen
leveren. Voor (ver)nieuwbouw en nieuwe verharding houden we minimaal een stand-still situatie aan. Het
aangekoppeld verhard oppervlak mag zeker niet groter worden.

Om afkoppelen van regenwater te stimuleren zullen we in de komende jaren nog meer inzetten op
publiekscampagnes om te werken aan een hoger waterbewustzijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op
klimaatadaptatie. Hiervoor zullen we sociale media, weekbladen en de eigen website gebruiken. Bij
wegreconstructies waarbij tevens de riolering wordt vervangen c.q. gewijzigd, willen we minimaal de
hemelwaterafvoer van alle (voorzijdes van) woningen en andersoortige bebouwing afkoppelen van het
gemengde riool. Hierbij zullen woningcorporaties tevens (aanvullend) worden betrokken om (waar mogelijk)
hieraan mee te werken en tévens de achterzijden van woningen (indien van toepassing) af te koppelen.

...tegen aanvaardbare kosten.

De vervangings-/renovatiewaarde van het stedelijk watersysteem in de gemeente Gennep bedraagt circa
€ 75 miljoen. Voor het beheer van dit systeem zijn goede mensen en financiéle middelen nodig. In de
aankomende planperiode geven we hieraan gemiddeld € 1,9 miljoen per jaar uit. Geld dat burgers en
bedrijven via de rioolheffing bijeenbrengen.
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De benodigde totale inkomsten zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de (verwachte) benodigde
rioolheffing. Hierbij gaat het om het gemiddelde tarief per eenheid, op basis van (vast) prijspeil 2024

De rioolheffing blijft in de planperiode gelijk, stijgt daarna gedurende 47 jaar met 0,82% per jaar en blijft
daarna gelijk.
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Benodigde inkomsten Aantal (equivalente) Gemlddglde
o . ; rioolheffing per
uit rioolheffing heffingseenheden .
eenheid
2025 €2.017.642 8.174 € 246.85
2026 € 2.041.957 8.272 € 246.85
2027 € 2.075.899 8.410 € 246.85 (+0,82%)
2028 € 2.092.820 8.410 € 248.86 (+0,82%)

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de huidige, lage rentestand.
Naast de renteontwikkelingen zijn er andere onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen
beinvloeden zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie.

Om een kostendekkende rioolheffing te behouden, dient de weergegeven rioolheffing jaarlijks te worden
geindexeerd op basis van de optredende inflatie.
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1 WAAROM EEN GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN?

1.1 Aanleiding

Maar weinig mensen beseffen hoe belangrijk riolering is. Weet u bijvoorbeeld dat riolering en de
drinkwatervoorziening sinds de 19e eeuw voor de volksgezondheid meer hebben betekend dan de hele
medische wetenschap daarna? Pas als het mis dreigt te gaan en er bijvoorbeeld een verstopping, stank- of
wateroverlast optreedt, krijgt riolering aandacht. Verder gaat de inzameling en het transport van afvalwater
vaak ongemerkt aan onze inwoners voorbij. Toch worden dagelijks veel inspanningen verricht om deze
kostbare infrastructuur goed te beheren. Onderliggend gemeentelijk rioleringsplan laat zien dat we als
gemeente Gennep hierbij vooruitkijken en met respect voor het verleden verder bouwen aan een robuust en
flexibel systeem. Naast de zorg voor inzameling en transport van afvalwater behandelt dit gemeentelijk
rioleringsplan ook de zorgplichten hemelwater en grondwater.

Het gemeentelijk rioleringsplan is een goed planinstrument om mee te kunnen bewegen met de trends en
ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Zo is er bijvoorbeeld sprake van meer extreme neerslag door
klimaatverandering, een veranderende verhouding tussen overheid en burgers en verandering in wetgeving.
We zullen samen met onze waterpartners moeten optrekken om (potentiéle) problemen op een
kosteneffectieve en doelmatige manier op te lossen. In het gemeentelijk rioleringsplan hebben we hiervoor
de ambities en doelen vertaald naar de lokale situatie.

1.2 Samenwerking in de waterketen

De riolering en het stedelijk water van Gennep zijn onderdeel van een keten waarin uit het grondwater
schoon (drink)water wordt geproduceerd, (her)gebruikt, getransporteerd, gezuiverd en weer geloosd op het
opperviaktewatersysteem. Naast deze interactie tussen keten en systeem is er ook een interactie tussen
onder- en bovengrond. Het overtollige regenwater dat we ondergronds niet kunnen bergen en afvoeren
moeten we in de bovengrond zien te verwerken, bijvoorbeeld door regenwater te bergen op straat, in
groenvoorzieningen of op particulier terrein. Door samen te werken met andere waterpartners kunnen we
kosten besparen, de kwaliteit verbeteren, de kwetsbaarheid verminderen, kennis uitwisselen en effectiever
inspelen op klimaatverandering.

Op dit moment werken we op drie niveaus samen in de waterketen. Tussen de verschillende gemeentelijke
afdelingen onderling (integraal werken), op regionaal niveau binnen het samenwerkingsverband Noord- en
Midden-Limburg (planvorming en onderzoek, uitvoering watertaken) en op provinciaal niveau (visievorming).

1.3 Doelstelling en geldigheidsduur

Het gemeentelijk rioleringsplan is een beleidsplan dat de invulling van de gemeentelijke watertaken
weergeeft. Hiermee leggen we als gemeente vast wat we willen bereiken en wat de rol van onze inwoners
en bedrijven is ten aanzien van afval-, hemel-, en grondwater. De wettelijke en beleidskaders die hieraan ten
grondslag liggen hebben we beschreven in hoofdstuk 2.

Het gemeentelijk rioleringsplan vervult vier hoofdfuncties:

1. Kader gemeentelijke zorgplichten
overzicht beleidskeuzes ten aanzien van stedelijk afvalwater, hemelwater en grondwater.
2. Interne afstemming
met andere vakdisciplines binnen de gemeentelijke organisatie.
3. Externe afstemming
met de waterpartners en de maatschappij.
4. Continuiteit en voortgangsbewaking

vanwege de relatief lange levensduur van stedelijke watervoorzieningen is een lange termijn aanpak essentieel (begroting,

investeringen en evaluatie).

De Wet milieubeheer schrijft voor een gemeentelijk rioleringsplan geen geldigheidsduur voor. Hierin worden
we als gemeente vrijgelaten. Om het zorgproces voor de riolering gaande te houden hebben we gekozen
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voor een geldigheidsduur van vijf jaar: 2020 tot en met 2024. In 2024 is het uitvoeringsdeel geactualiseerd
en opnieuw vastgesteld tot en met 2026. De riolering ligt echter veel langer dan deze planperiode onder de
grond. Om deze reden hebben we dit gemeentelijk rioleringsplan opgesteld met een doorkijk over de gehele
levensduur van de riolering. De rioolheffing en de lange termijn doelstellingen zijn gebaseerd op deze
doorkijk, om zo te komen tot een doelmatige invulling van de gemeentelijke zorgplichten, tegen zo laag
mogelijke lasten voor onze inwoners en bedrijven.

1.4 Raakvlakken

Het gemeentelijk rioleringsplan is een planinstrument dat meerdere raakvlakken heeft met andere plannen
en beleidsvelden. Er zijn een aantal dominante ontwikkelingen die directe aanleiding geven om deze
planperiode verder te denken dan de traditionele invulling van de gemeentelijke watertaken. Ten eerste is dit
het streven naar een klimaatbestendige leefomgeving. Hierdoor ontstaan nog meer dan vroeger
raakvlakken met andere beleidsvelden die bijdragen aan de ruimtelijke inrichting: groen, weg, renovatie- en
nieuwbouwplannen. Een meer duurzame inrichting van de openbare ruimte volgens een wijkgerichte aanpak
is daarbij een vereiste. Via de klimaatstresstests en de daaruit volgende risicodialogen komen deze
aspecten de aankomende jaren veelvuldig aan bod.

Ten tweede is dit de komst van de Omgevingswet in 2023, die de vorming van een integrale
omgevingsvisie verplicht stelt. Na het van kracht worden van de Omgevingswet is het gemeentelijk
rioleringsplan niet langer een wettelijk verplichte planvorm maar kunnen elementen hiervan opgaan in
respectievelijk de omgevingsvisie, -plan en -programma. Daarnaast spelen er allerlei ontwikkelingen op het
vlak van energietransitie/duurzaamheid en hebben we de betrokkenheid (participatie) van
inwoners/bedrijven hoog in het vaandel staan en willen we hen actief betrekken bij (uitvoering)plannen.

Door landelijke beleidsplannen zoals het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, de regionale
beleidsvelden/plannen ‘Toekomstvisie WBL’, ‘Visie Waterpanels Limburg, Waterbeheerplan 20122-2027, het
visiedocument van het WML en het coalitieakkoord te betrekken bij het planproces van dit Gemeentelijk
rioleringsplan zijn de raakvlakken gewaarborgd.

1.5 Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de kaders die ten grondslag liggen aan dit gemeentelijk rioleringsplan. Vervolgens
geven we een overzicht van de kenmerken van de bestaande riool- en watervoorzieningen en een terugblik
op de afgelopen planperiode. Het vierde hoofdstuk behandelt de speerpunten en beleidskaders voor de
aankomende planperiode. Het uitvoeringsprogramma en de bijbehorende personele en financiéle middelen
Zijn beschreven in de hoofdstukken 5 en 6. De bijlagen bevatten achtergrondgegevens.
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2 WAT ZIIJN DE KADERS?

2.1 Taken en bevoegdheden

De zorg en verantwoordelijkheid voor het water in de regio Noord-Limburg is in handen van onze gemeente,
waterschap Limburg, provincie, waterleidingmaatschappij en perceeleigenaren. ledere partij heeft hierin zijn
eigen verplichtingen en bevoegdheden, die zijn vastgelegd in wetgeving of beleid (Tabel 1).

De belangrijkste wetten en beleidskaders die ten grondslag liggen aan dit gemeentelijke rioleringsplan zijn
de Europese Kaderrichtlijn Water, de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Gemeentewet en de Algemene
lozingenbesluiten.

Tabel 1 Taken en bevoegdheden (stedelijk) waterbeheer.

Taken en bevoegdheden

De Kaderrichtlijn Water (KRW) en de dochter Grondwaterrichtlijn (GWR) zijn Europese richtlijnen,
Europa die bedoeld zijn om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater op goed niveau te krijgen en te
houden.

Het Rijk (Rijkswaterstaat) is verantwoordelijk voor het nationale beleidskader en de strategische
doelen en maatregelen voor het waterbeheer in Nederland. De Minister van Infrastructuur en Milieu
is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het Rijk is opsteller
van het Nationaal Waterplan 2016-2021 en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Rijk (Rijkswaterstaat)

De provincie is verantwoordelijk voor de vertaling van het rijksbeleid naar een regionaal
beleidskader en voor strategische regionale opgaven. De provincie is opsteller van het Provinciaal
Waterplan 2016-2021.

Provincie Limburg De provincie is tevens bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van
onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties:
Industriéle onttrekkingen > 150.000 m3
Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning (dieper dan 10 meter)
Bodemenergiesystemen

Het waterschap Limburg is verantwoordelijk voor het operationele regionale waterbeheer. Dit
betekent dat zij zorgen voor droge voeten (veiligheid), schoon en voldoende water. De visie hierop
en de bijhorende maatregelen zijn beschreven in het Waterbeheerplan 2016-2021.

Het waterschap Limburg heeft een zorgplicht voor de zuivering van stedelijk afvalwater en is bevoegt
gezag voor directe lozingen op de RWZI en naar het oppervlaktewater. Voor de regulering van
indirecte lozingen (naar het riool) heeft het waterschap Limburg een adviserende rol naar gemeenter

Het waterschap Limburg heeft eveneens een zorgplicht voor het beheer van regionale wateren en
keringen. Handelingen in het oppervlaktewatersysteem reguleert waterschap Limburg o.a. middels
algemene regels, verordeningen en een Watervergunning. Het waterschap Limburg is ook
verantwoordelijk voor vergunningverlening (Keur), het toezicht en de handhaving van
grondwateronttrekkingen en infiltraties in haar beheergebied, met uitzondering van de drie
categorieén waarvoor de provincie verantwoordelijk is.

Waterschap Limburg

Waterbedrijf Limburg

Om de waterbelangen bij ruimtelijke ontwikkelingen veilig te stellen doorlopen waterschap Limburg
en gemeente bij alle ruimtelijke ontwikkelingen de watertoetsprocedure. Hierbij wordt o0.a. toegezien
op een hydrologisch neutrale inpassing van ontwikkelingen. De resultaten hiervan worden
vastgesteld in de waterparagraaf. Ten aanzien van het Gemeentelijk rioleringsplan hebben
Waterschap Limburg en Waterschapsbedrijf Limburg een adviserende rol.

Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een
verantwoordelijkheid voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen
in de Drinkwaterwet. De zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van
drinkwater als voor de infrastructuur. Het WML zorgt ervoor dat er schoon drinkwater uit de kraan
komt.

Waterleiding Maatschappij
Limburg
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De gemeente heeft drie zorgplichten t.a.v. stedelijk waterbeheer:

* Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater naar een zuiveringstechnisch werk

+ Doelmatige inzameling en verwerking van overtollig hemelwater dat perceeleigenaren
redelijkerwijs niet zelf kunnen verwerken. Eventueel kan de gemeente hiervoor
maatwerkvoorschriften of een gebiedsverordening instellen.

« Treffen van maatregelen in het openbaar gemeentelijk gebied om structureel nadelige gevolgen
van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming te voorkomen of zoveel
mogelijk te beperken. Voorwaarde hierbij is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg
van waterschap Limburg/provincie behoren. De gemeente dient het loket te zijn voor
grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied.

Gemeente

Lozingen van (afval)water zijn per doelgroep geregeld via lozingenbesluiten. In de meeste gevallen
is de gemeente hiervoor bevoegd gezag. Bij de verwerking van (afval)water houdt de gemeente
rekening met de wettelijke voorkeursvolgorde.

Volgens de wet hebben gemeenten een belangrijke taak in het voorkomen van graafschade aan
kabels en leidingen (Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten / WION) en het beschikbaar
stellen van gegevens over de ondergrond (Basisregistratie Ondergrond / BRO). In het kader van het
Besluit op de lijkbezorging hebben gemeenten een toetsende rol in de ontwatering van
begraafplaatsen.

De perceeleigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat hij
zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de waterdichtheid te
garanderen en voor de inzameling van stedelijk afvalwater en overtollig hemel- en grondwater. Pas
als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige water, is er een taak
. voor de gemeente of waterschap Limburg.
Perceeleigenaar
De perceeleigenaar is volgens de Waterwet primair verantwoordelijk voor de verwerking van het op
zijn perceel vallende hemelwater door het in de grond of in oppervlaktewater te verwerken. De
perceeleigenaar mag geen handelingen verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het
doelmatige functioneren van (water)voorzieningen belemmeren.

2.2 Uitdagingen en ontwikkelingen

De gemeentelijke watertaken staan niet op zich, maar zijn door diverse uitdagingen en ontwikkelingen
continu in beweging. De belangrijkste zijn onderstaand beschreven en deze vormen de basis voor de
speerpunten voor de planperiode 2020-2026 (hoofdstuk 4).

Klimaatverandering

Het klimaat is snel aan het veranderen en leidt 0.a. tot meer extreme buien. Het (hemel)watersysteem en de
afvalwaterketen moet deze neerslag zo goed als mogelijk kunnen verwerken. Het besef groeit, onder andere
door de klimaatstresstests, dat dit niet meer uitsluitend met grotere rioolbuizen is op te vangen, maar dat een
integrale aanpak noodzakelijk is. We zullen in het kader van klimaatadaptatie een afweging moeten maken
tussen het accepteren of beperken van schade door wateroverlast bij extreme buien. Deze aanpak richt zich
— via risicodialogen - op afstemming binnen de afvalwaterketen en in de openbare ruimte (klimaatadaptatie).

Uitputting energie en grondstoffen

Wereldwijd worden grondstoffen schaarser of raken zelfs helemaal uitgeput. Dit betekent onder meer dat de
Nederlandse energiehuishouding duurzamer en minder afhankelijk van eindige fossiele brandstoffen moet
worden. Afvalwater en reststromen worden daardoor steeds waardevoller, zowel vanuit het oogpunt van
verduurzaming, maatschappelijke verantwoordelijkheid of een economisch rendabele business case.

Veranderende wetgeving

Een belangrijke ontwikkeling binnen de planperiode van dit gemeentelijk rioleringsplan is de komst van de
Omgevingswet, die per 1 januari 2023 van kracht is geworden. De Omgevingswet gaat, veel meer dan de
traditionele ruimtelijke ordening, uit van leefbaarheid en gezondheid als belangrijke speerpunten voor beleid
en regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met het in werking treden van de Omgevingswet
in 2023 kan het gemeentelijk rioleringsplan mogelijk facultatief worden en opgaan in de omgevingsvisie, het
omgevingsplan en het omgevingsprogramma.
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Participatie en bewustzijn

We kunnen de gebouwde omgeving niet in één keer klimaatbestendig en waterrobuust maken. Opgaven
worden daarom steeds vaker integraal opgepakt en verweven met andere ruimtelijke ontwikkelingen. Op
deze wijze lossen we niet alleen (potentiéle) problemen op maar verhogen we tevens de leefbaarheid van de
omgeving. Aangezien meer dan vijftig procent van de gebouwde omgeving in handen is van particulieren/
private partijen, ligt het voor de hand om gezamenlijk op te trekken. Dit past in de geest van de
Omgevingswet waarin participatie wordt bevorderd door minder regels en meer speelruimte.

Duurzaamheid en energietransitie

De openbare ruimte gaat veranderen. Zo zal met de verandering naar een aardgasloze samenleving een
nieuwe ondergrondse energie-infrastructuur ontstaan, waarbij ook afvalwater steeds meer leverancier wordt
van energie en grondstoffen. Tijdens het ontkoppelen van bijvoorbeeld gasleidingen en de aanleg van
ondergrondse warmwaterleidingen in de gemeente Gennep gaat de straat open. Dit biedt kansen om de
ondergrondse infrastructuur kostenefficiént te vernieuwen en samen meerwaarde te creéren.

Vitaliteit

Bij langdurige uitval van de waterinfrastructuur, bijvoorbeeld door een langdurige stroomstoring of een
massale hack kan maatschappelijke ontwrichting optreden. In dat geval is sprake van een aanzienlijk
verstorend effect, veel slachtoffers, grote (economische) schade en aantasting van vitale belangen.
Bovendien kan adequaat herstel van deze infrastructuur zeer lang gaan duren en zijn er geen reéle
alternatieven voorhanden terwijl burgers en bedrijven hier afhankelijk van zijn.

Op rijksniveau wordt de vitaliteit van verschillende soorten van infrastructuur beoordeeld. Afhankelijk van de
uitkomst heeft dit mogelijke consequenties voor de inrichting van de waterketen. De extreme droogte in 2018
heeft duidelijk gemaakt dat we ook op dit vlak meer rekening moeten gaan houden met de mogelijke
effecten hiervan op o.a. schade aan gebouwen, volksgezondheid etc. Deze extreme droogte heeft
vooralsnog geen vergaande gevolgen gehad voor Gennep, maar het risico is aanwezig dat dit in toekomst
gaat gebeuren.

Veiligheid

Bij het inrichten van riolering, transportsysteem en zuivering is het momenteel nog geen gemeengoed om
rekening te houden met de risico’s en gevolgen van overstromingen. De kwetsbaarheid van de
afvalwaterketen bij overstromingen is in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie in 2017 in
beeld gebracht. Volgens dit beeld is het risico van overstroming nihil voor het afvalwatersysteem in Gennep.
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3 HOE STAAN WE ER VOOR?

3.1 Stedelijk watersysteem

Voor het inzamelen en transporteren van het vrijikomende afval- en regenwater beschikken we als gemeente
Gennep over een rioolstelsel met een totale lengte van circa 112 km en 14 rioolgemalen. Om er voor te
zorgen dat tijdens extreme neerslag geen wateroverlast optreedt, is het rioolstelsel voorzien van
riooloverstorten en hemelwaterlozingspunten. Speciale rioolvoorzieningen (bergbezinkbassins) beperken de
vuiluitworp van de riolering naar het oppervlaktewatersysteem. Het afvalwater in het buitengebied wordt
ingezameld en verpompt via 25 km aan persleidingen. Dit afvalwater wordt gezuiverd op de RWZI Gennep.

Systeem Type Omvang Eenheid
Gemengd 70,0 km
Vuilwater 16,6 km

Vrijvervalriolering
Gemengd/Vuilwater

Hemelwater 25,3 km
Overig 0,0 km
Drukriolering, Persleidingen 68 km
Hoofdgemalen 12 st
Drukriolering (pompunits) 243 st
Randvoorzieningen 7 st
Met randvoorziening 7 st

Externe overstorten
Zonder randvoorziening 6 st

Toestand areaal

De leeftijdsopbouw van het de verschillende systemen is weergegeven in onderstaande tabel.

Ouderdom Lengte [km] Aandeel van totaal [%]
t/m 10 jaar 10,0 9%
11 t/m 20 jaar 26,9 24%
21 t/m 30 jaar 12,9 12%
31 t/m 40 jaar 18,4 17%
41 t/m 50 jaar 22,0 20%
51 t/m 60 jaar 15,5 14%
Ouder dan 60 jaar 31 3%
Onbekend 2,2 2%

In de periode 2012-2019 is 100% van de vrijvervalriolering (gemengd + vuilwaterafvoer) geinspecteerd (+ 86
km). Uit de inspecties bleek dat de schades minimaal waren. Veelal wortelgroei die meteen is verwijderd.
Delen van de vrijvervalriolering waar grotere schades voorkwamen zijn gerelined.
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Functioneren

In 2019 is het basisrioleringsplan (BRP) geactualiseerd en is een start gemaakt met het uitvoeren van de
klimaatstresstests. Voor elke kern zijn de aanwezige systemen en voorzieningen geinventariseerd en waar
nodig aangepast in de rioleringsmodellen. Uit deze modellen wordt op verschillende plaatsen in de
gemeente water op straat berekend. Berekend water op straat hoeft niet direct tot overlast te leiden; in de
praktijk stroomt veel water weg naar bermen of groenstroken.

Ook zijn in het BRP de nog benodigde activiteiten uit de basisinspanning en het afvalwaterakkoord
geévalueerd. De gemeente Gennep voldoet aan de basisinspanning. Nog benodigde KRW-maatregelen
worden in de aankomende planperiode in overleg met het waterschap opgepakt (conform Redeneerlijn en
Ecologische toets). De nog uit te voeren delen van de afkoppelprojecten in het afvalwaterakkoord maken
onderdeel uit van de verschillende (verbeter)maatregelen die in de aankomende planperiode zijn voorzien.

Tot op heden is er in onze gemeente alleen sprake geweest van hinder en nog niet van overlast. Hinder als
gevolg van water op straat wordt door gemeente en brandweer aangepakt.

Door afkoppelen, het creéren van meer berging (zowel boven- als ondergronds) en aanpassingen aan
overstorten worden in de komende jaren (verwachte) knelpunten in de hemelwaterverwerking aangepakt.

Op een aantal plaatsen waar water op straat ontstaat wordt dit veroorzaakt door het laagliggende maaiveld.
Op deze locaties zal specifiek onderzoek moeten uitwijzen welke oplossingsmogelijkheden haalbaar zijn om
de hoeveelheid water op straat te verminderen.

3.2 Terugblik op afgelopen planperiode

De doelen
In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gennep 2014-2019 heeft de gemeente Gennep de volgende
ambities geformuleerd:

Het zorgdragen voor het doelmatig inzamelen en verwerken van het stedelijk afvalwater.

Het zorgdragen voor het doelmatig inzamelen en verwerken van het regenwater.

Zorgen dat de bestemming van een gebied moet aansluiten bij de natuurlijke grondwaterstand.
Doelmatig beheer.

Hpwn =

De afvalwaterzorgplicht wordt voldoende bereikt. Alle geplande maatregelen en aanpassingen zijn
uitgevoerd. Er zijn nog enkele percelen waarvan nog niet volledig bekend is hoe zij zijn aangesloten.
Overstorten op de Niers zijn nog wel een aandachtspunt.

De gemeente heeft alle rioolvervangingen als gescheiden stelsels aangelegd of er vindt oppervlakkige
afstroming plaats. Waar mogelijk is ingezet op (afkoppelen en) infiltreren. Daarnaast heeft de gemeente een
afkoppelsubsidie welke goed wordt benut. Er zijn weinig meldingen en er is weinig wateroverlast in de
gemeente. Wel treedt er water op straat als gevolg van hevige neerslag.

Voor wat betreft de zorg ten aanzien van grondwater vervult de gemeente haar plicht. De gemeente gaat het
grondwatermeetnet verder uitwerken in aankomende planperiode. Voor het doelmatig beheer heeft de
gemeente een meldingensysteem wat naar behoren functioneert. De gemeente heeft de voorzieningen in
beeld, maar er zijn nog enkele “blinde vlekken”, welke nader worden onderzocht. Het complete vuilwaterriool
is in de afgelopen 5 jaar geinspecteerd. De gemeente geeft aan dat meten/monitoren een aandachtspunt is.

Samenwerking op gemeentelijke- en regionaalniveau

Onderlinge afstemming verloopt goed en op tijd. Er is vooraf een goede betrokkenheid ten aanzien van
water en riolering. Aandachtspunt: steviger verankeren belang en betrekken van water en riolering.
Samenwerking met waterpartners verloopt goed, de mogelijkheden om tot overleg te komen zijn ruim
voldoende aanwezig. Er vinden verschillende initiatieven plaats op regionale schaal. De gemeente draagt bij
in uren en diensten.
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Personele capaciteit
Personele bezetting is onvoldoende. Aan zaken wordt niet toegekomen vanwege tekort aan personeel. Bij
extra/aanvullende activiteiten is bijpbehorende capaciteit nodig; deze wordt ingehuurd.

Ontwikkeling kosten
De werkelijke investeringen zijn achtergebleven op de planning, met name qua moment van uitvoeren. Hier

wordt in de aankomende planperiode kritische mee om gegaan, ook als het gaat om wijze van uitvoering
(vervangen, afkoppelen of relinen). Door hogere onderhoudskosten van de drukriolering zijn de totale,
directe kosten over de afgelopen planperiode wel hoger uitgevallen.

Ontwikkeling rioolheffing en saldo voorziening

In 2017 en 2019 is het tarief niet verhoogd. Hierdoor is het tariefsverloop achtergebleven op het verwachte
verloop in het voorgaande GRP. Door de lagere rekenrente (van 4,5% naar 2%) in het kostendekkingsplan,
is er per saldo wel sprake geweest van lagere lasten. Ondanks de hogere directe (onderhouds)kosten, heeft
dit geleid tot een voorzieningssaldo dat juist hoger is dan in het voorgaande VGRP werd verwacht.

Een verdergaande evaluatie, met detailbeoordelingen en financién per jaar van de afgelopen planperiode, is
toegevoeqd als Bijlage C.
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4 WAT WILLEN WE?

In dit hoofdstuk bieden we met de visie een blik in de toekomst en laten we zien hoe we daar vanuit een
goede basis en met gepaste ambities en (gezamenlijke) strategieén naartoe werken. Een goede basis
verkrijgen we met het continueren van de uitvoering van planmatige taken.

4.1 Gennep rond 2030

Het is goed wonen in de regio Noord-Limburg. Het licht geaccidenteerde landschap en het met groen en
blauw dooraderde bebouwde gebied vormen voor iedereen een fraai rustpunt op loop- of fietsafstand. Met
het saneren van lozingspunten en het terugbrengen van de natuurlijke loop van het water is er weer meer
dynamiek in het systeem, waardoor soorten als de bosbeekjuffer en de eendagsvlieg Leptophlebia
vespertina weer zijn teruggekeerd. Zelfs de kokerjuffer Drusus annulatus is gesignaleerd, wat duidt op een
uitstekende waterkwaliteit. Op de talrijke gezellige terrasjes, waar mensen verkoeling zoeken tijdens warme
zomerdagen, vloeit er Limburgs bier van het zuiverste water uit de eigen regio. Doordat er in de loop van de
jaren veel verhard oppervlak is afgekoppeld en er altijd zorgvuldig is omgegaan met afgekoppeld regenwater
is er voldoende zoetwatervoorraad van een voldoende kwaliteit, ook in droge tijden.

Kenmerkend voor de regio zijn de beken en open waterpartijen langs de randen van de bebouwing en soms
ook binnen de bebouwing. Ze zijn oorspronkelijk aangelegd om wateroverlast tegen te gaan, maar door de
multifunctionele inrichting bieden ze tal van recreatiemogelijkheden. Anders bemesten is heel gewoon en als
er tijdens stortbuien toch nog materiaal afspoelt, dan wordt het afgevangen nog voordat dit het
waterafvoersysteem vervuilt.

De samenwerking tussen de waterpartners van regio Noord- en Midden-Limburg heeft duidelijk haar
vruchten afgeworpen. Ondanks alle getroffen waterbeheersende maatregelen zijn er helaas toch nog
weerbarstige wateroverlastlocaties, vaak op de laagste punten waar het water zich verzamelt. De lokale
bevolking snapt dat op deze locaties geen kruid is opgewassen tegen het effect van hevige buien en hebben
daarom hun woningen zo goed als mogelijk erop aangepast. Ze zijn daarin erg creatief. Ook in andere delen
van de regio is het effect van klimaatverandering merkbaar, er staat vaker water op straat en even een
straatje omrijden levert weinig gemor op. Door de jarenlang gevoerde regionale watercampagne is iedereen
zich ervan bewust dat ontstenen, net als isoleren en een duurzaam energiegebruik, nodig is om ook in de
toekomst goed te kunnen leven.

Net als het scheiden van huisvuil is het gescheiden houden van ander afvalwater, zoals afvioeiend
hemelwater en overtollig grondwater nu ook heel gewoon geworden. Bruikbare componenten (mineralen,
energie, schoon water) worden voor een deel hergebruikt en wat niet wordt hergebruikt gaat gezuiverd en
lokaal weer terug in het milieu. Afvalwater wordt niet meer beschouwd als een afvalproduct, maar is
leverancier van energie en grondstoffen, het maakt volwaardig onderdeel uit van de ontstane circulaire
economie.

4.2 Speerpunten voor de korte termijn

Om bovenstaande visie te verwezenlijken zullen we niet alleen met onze waterpartners binnen Regio Noord-
en Midden-Limburg moeten samenwerken, maar ook met inwoners en bedrijven. Deze moeten daar echter
wel open voor staan. Bewustwording van de uitdagingen waar we voor staan, is hiervoor een belangrijke
eerste stap. Als gemeente Gennep richten we de komende planperiode de aandacht op de gezamenlijke
speerpunten klimaatbestendigheid, werken aan waterbewustzijn en samenwerken in de waterketen van
belang en het op orde brengen van de basis (meten, data en rekenen en beheer op maat).
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4.2.1 Speerpunt 1: Klimaatbestendig Gennep

Het klimaat is aan het veranderen. Dat leidt 0.a. tot zwaardere buien,
een toename van warme dagen en langdurig droge perioden en een
verandering van de biodiversiteit. Deze verandering stelt nieuwe eisen
aan het watersysteem, de waterketen en de omgeving willen we droge
voeten en een leefbare omgeving behouden.

Ambitie

We hebben in de afgelopen planperiode reeds een goede stap gezet
richting het in beeld brengen van (potentiéle) knelpunten en wateroverlast. De aankomende planperiode
willen we benutten om, als vervolg op klimaatstresstests, met burgers en bedrijven de risicodialoog aan te
gaan en deze te informeren en stimuleren om ook zelf maatregelen te nemen tegen wateroverlast. We
zorgen dat we een voldoende betrouwbaar beeld hebben om samen met andere belangengroepen een start
te kunnen maken met een adaptatiestrategie en bijbehorend adaptatieprogramma.

Strategie

We gaan planmatig te werk bij klimaatadaptatie, voeren de klimaatdialoog met belanghebbende partijen,
creéren veilige oppervlakkige waterafvoerroutes in bebouwd gebied en brengen de waterstromen tussen
bebouwd en landelijk gebied met elkaar in balans.

We benutten de openbare ruimte voor de opvang van extreme buien

Het voorkomen van toekomstige wateroverlast door het blijven verruimen van de ondergrondse riolering is
geen optie, dat wordt uiteindelijk veel te kostbaar en technisch onhaalbaar. We houden bij de (her)inrichting
van de openbare ruimte, binnen en buiten de bebouwde kom, rekening met de verwerking van extreme
neerslaghoeveelheden. In de openbare ruimte creéren we ruimte voor hemelwater in de bodem, groen- en
speelvoorzieningen en in het oppervlaktewater. We houden hierbij oog voor mogelijke gezondheidsrisico’s.
De benodigde bovengrondse voorzieningen richten we zodanig in dat deze tevens een positieve bijdrage
leveren aan het tegengaan van hittestress en positief bijdragen aan een leefbare omgeving (bijvoorbeeld
middels het aanleggen van wadi’s). Ook intensiveren we via een campagne de samenwerking met andere
partners (GGD’s, kennisinstellingen, onderwijs, woningcorporaties, etc.) rondom een klimaatbestendige en
gezonde leefomgeving.

We faciliteren klimaatbestendige buurtinitiatieven

Soms starten bewoners van een wijk samen een proces voor de (her)inrichting van hun eigen leefomgeving
of zijn we zelf in de regie. Het resultaat is een gedeelte van de buurt die wordt ingericht door de bewoners,
zoals een park, stadstuin, schoolplein of meer groen in de tuin of op het dak. Als gemeente faciliteren we
dergelijke initiatieven van burgerparticipatie.
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4.2.2 Speerpunt 2: Anticiperen op de Omgevingswet

In 2023 is de Omgevingswet in werking getreden. De
Omgevingswet brengt een aantal substantiéle
veranderingen in het juridische kader met zich mee.

Uit deze verandering moet echter niet worden afgeleid
dat het Rijk aan de zorgplichten wil tornen, de
planmatige aanpak bij de invulling daarvan wil loslaten
en het stellen van regels over omgaan met regenwater
niet belangrijk vindt. Integendeel, juist het omgaan met
hemelwater zal in de komende decennia misschien
nog meer aandacht van de overheid vragen dan tot nu
het geval is in verband met de noodzakelijke
aanpassingen aan een veranderend klimaat (o.a.
extreme neerslag en droogte).

De Omgevingswet biedt daartoe een vernieuwde
gereedschapskist met instrumenten. Er komen minder
algemene regels in het vertrouwen dat overheden zich
professioneel opstellen en op decentraal niveau hier
een juiste invulling aan geven.

Ambitie
We streven ernaar om onze speerpunten in de (toekomstig) lopende omgevingsvisies, -plannen en
-programma’s verankerd te krijgen.

Strategie

We spreken af om — zoals wij al bij veel projecten doen - omgevingsgericht te werk te gaan en de extra
ruimte in regelgeving te verkennen. Dit betekent dat we altijd zullen bekijken welke mogelijkheden er zijn om
integraal, met inbegrip van de openbare eén particuliere ruimte, om te gaan met ons water.

4.2.3 Speerpunt 3: Samenwerken in de waterketen

In het Bestuursakkoord Water is de samenwerking
tussen Rijk, provincie, gemeenten en waterschappen
voor wat betreft een doelmatiger waterbeheer
vastgelegd. In het bijzonder het onderwerp “Doelmatig
beheer van waterketen” vormt het fundament voor de
samenwerking binnen regio Noord- en Midden-Limburg.
Voor wat betreft de waterketen kent het
Bestuursakkoord Water drie doelen: realiseren van
kostenbesparingen, verhogen van de kwaliteit van de
uitvoering, dienstverlening en het innovatievermogen en
verminderen van de (personele) kwetsbaarheid.

Ambitie

We continueren de huidige samenwerking en blijven
onze kennis en vaardigheden gericht verder
ontwikkelen en delen zodat we onze watertaken
professioneel blijven uitvoeren. Klimaatadaptatie, de
Omgevingswet zien we als nieuwe thema’s waarvoor
we onze krachten bundelen.

Strategie

We spreken af om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren en innovatieprojecten en onderzoeken te
bundelen. Ook spreken we af de benodigde ruimte te creéren om te kunnen samenwerken, onze werkwijzen
te harmoniseren en kennisgroepen te vormen. Vanuit de gemeente Gennep hanteren we de huidige
samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, waterschap Limburg en de regio.
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4.2.4 Speerpunt 4: Meten is weten

Voor een doelmatige ontwikkeling, beheer en onderhoud en exploitatie van de afvalwaterketen is actuele en
adequate informatie nodig. Met deze informatie kunnen we goed onderbouwde investeringsbeslissingen en
beheermaatregelen nemen. Investeringsbeslissingen en beheermaatregelen die ertoe leiden dat het stelsel
van de afvalwaterketen goed functioneert en optimaal wordt benut tegen zo laag mogelijke kosten.
Daarnaast ontstaan nieuwe mogelijkheden door nieuwe technologieén, door combinaties van data-analyse,
modellering en procesautomatisering en door nieuwe samenwerkingsverbanden.

Ambitie

We gaan onderzoek doen naar het integreren van de beschikbare dynamische gegevens en ontwikkeling en
kalibratie van hydraulische rekenmodellen. Het hebben en houden van een goede relatie met de regio is
daarbij essentieel om de taken ten aanzien van klimaatadaptatie op te pakken. Als het aansluiten bij een
gezamenlijke (regionale of provinciale) uitvoeringsorganisatie bijdraagt aan het borgen van kennis en
efficiéntie dan zullen we dit overwegen.

Strategie

We sturen slim op onze waterstromen

We weten welke voorzieningen we hebben en door metingen hebben we inzicht in het functioneren van het
afvalwatersysteem. Modellen helpen ons het systeem beter te begrijpen. Om slim te kunnen sturen in het
afvalwatersysteem verbeteren we onze rekenmodellen met gebruikmaking van meetgegevens.

We houden grip op ons systeem

De inzet van moderne datatechnologie creéert nieuwe kansen om te komen tot duurzame en
innovatieve oplossingen en verbeteringen. Tegelijk is er nog weinig besef van de mogelijkheden en
de dilemma’s die deze ontwikkeling met zich meebrengt. Gevolg is dat tal van kansen voor het
creéren van een optimale waterketen onbenut blijven, terwijl kanttekeningen niet of nauwelijks aan

de orde komen. Om grip te houden op ons systeem analyseren we zoveel mogelijk data en leggen we
verbanden.

Binnen de samenwerking met Waterpanel Noord is ook gewerkt aan het opzetten van een
grondwatermeetnet. Omdat er binnen Gennep geen locaties zijn met grondwateroverlast gaat de voorkeur
uit naar een beperkt grondwatermeetnet. De zomer van 2018 heeft laten zien dat droogte ook tot problemen
kan leiden. Het inzichtelijk hebben van lage grondwaterstanden binnen de gemeente is daarmee ook een
aandachtspunt bij de verdere uitwerking van het grondwatermeetnet.

4.2.5 Speerpunt 5: Beheer op maat

Om zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met de omgeving is een gedifferentieerde beheeraanpak
nodig. Zo differentiéren we bijvoorbeeld al ons onderhoud om kwetsbare objecten of locaties beter te
beschermen. Maar ook op systeemniveau biedt gedifferentieerd beheer perspectief.

Ambitie
We dragen vanuit de zorgplichten riolering bij aan het bereiken van gemeenschappelijke doelen zoals
klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzaamheid.

Strategie

We nemen meer risico waar het kan en minder risico waar het moet

Om de beschikbare middelen optimaal te kunnen inzetten accepteren we een hoger verstoringsrisico op
plaatsen waar dat kan en juist minder risico op plaatsen waar dat nodig is. De kosten die we besparen zetten
we in voor het verbeteren van het systeem en/of het verbeteren van de leefomgeving door water
gerelateerde voorzieningen. De functie van de bovenliggende infrastructuur bepaalt in hoeverre het
verantwoord is om meer of minder risico te nemen. Op basis van expert judgement schatten we de haalbare
restlevensduur in en nemen tijdig maatregelen om het systeem functioneel te houden.

Werk met werk maken
De uitvoering van de rioolvervangingen wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan wegonderhoud en herinrichting
van de openbare ruimte. Door werk met werk te maken besparen we kosten en beperken we
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maatschappelijke overlast. Het vervangen van riolering moet vanuit rioolbeheer doelmatig zijn. Hiervoor
maken we voor geplande vervangingen altijd een afweging tussen renovatie (relinen) en vervangen.
Eventueel kunnen deelrenovaties de levensduur dusdanig oprekken dat een aansluiting met wegonderhoud
of herinrichting te maken is. De afkoppelvisies die we hebben opgesteld helpen bij wegreconstructies en
rioolvervangingen om te bepalen of er verhard oppervlak van de riolering kan worden afgekoppeld.

4.2.6 Speerpunt 6: Gezond, schoon en voldoende opperviaktewater

Open water is functioneel, maar draagt
tegelijk ook bij aan de kwaliteit van de
leefomgeving. De behoefte aan gezond,
schoon en voldoende water zal er altijd zijn
en blijven.

Ambitie

We dragen als gemeente bij aan een
watersysteem van goede kwaliteit. Dit alles
in lijn met de Kaderrichtlijn Water (KRW)
en Grondwaterrichtlijn (GWR), doelen en
planning. Daarbij hebben we oog voor de
ecologie, de morfologie (beperken
piekafvoeren), de stoffen in het water én het vermijden van (nieuwe) gezondheidsrisico’s. Ook dragen we bij
aan het conserveren van water om lange droge perioden te kunnen overbruggen.

Strategie

We spreken af om stapsgewijs te werk te gaan bij de aanpak van waterkwaliteitsproblemen in gebouwd
gebied, integrale oplossingen na te streven en het gebruik van de omgeving centraal te stellen bij de
inrichting en het beheer van stadswateren. Ook spreken we af om probleemstoffen ter plaatse van hotspots
in de waterketen aan te pakken, gezamenlijk ons (toekomstig) drinkwater te beschermen, burgers bij het
behoud van schoon water te betrekken en foutaansluitingen op te sporen. In het kader van foutaansluitingen
in het buitengebied, zal gedurende deze GRP-periode de nadruk op rookinspecties worden gelegd.
Eigenaren van foutieve aansluitingen zullen worden aangespoord hun aansluitingen zo spoedig mogelijk op
orde te brengen.

4.2.7 Speerpunt 7: Werken aan waterbewustzijn

Wateroverlast en thema’s zoals de aanpak van
droogte, grondwateroverlast, het schoon houden
van water, hittestress en klimaatadaptatie in
relatie tot ruimtelijke herinrichting spelen een
steeds belangrijkere rol. Om onze omgeving
leefbaar te houden zijn ingrepen nodig op
openbaar en op particulier terrein. Hiervoor is
draagvlak nodig. Draagvlak wat begint bij een
proces van bewustwording, groeit via bewust zijn
en voldoende stevig is om over te gaan tot bewust
handelen.

Ambitie

We laten inwoners en bedrijven weten wat we als
waterpartners doen om de omgeving waterrobuust
te maken en wat we bijdragen aan
klimaatbestendigheid. Zo wordt het gevoel gecreéerd dat we samen waterproblematiek moeten oppakken.
Hierop toevoegend laten we ze weten welke bijdrage ze zelf kunnen leveren. Van stakeholder naar
shareholder voor een klimaatadaptief Gennep in 2050. Voor (ver)nieuwbouw en nieuwe verharding houden
we minimaal een stand-still-situatie aan. Het aangekoppeld verhard oppervlak mag zeker niet groter worden.
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Strategie

We spreken af om afkoppelen van regenwater te stimuleren en een watercampagne te voeren. De
gemeente Gennep zal de komende jaren nog meer inzetten op publiekscampagnes om te werken aan een
hoger waterbewustzijn, waarbij de nadruk wordt gelegd op klimaatadaptatie. Hiervoor zullen door de
gemeente Gennep sociale media, weekbladen en haar eigen website gebruiken. Ten aanzien van
wegreconstructies waarbij tevens de riolering wordt vervangen c.q. gewijzigd, streeft de gemeente Gennep
naar het uitgangspunt om minimaal de hemelwaterafvoer van alle (voorzijdes van) woningen en
andersoortige bebouwing -welke momenteel (nog) zijn aangesloten op het gemengd rioolstelsel- af te
koppelen. Hierbij zullen woningcorporaties Destion en Mooiland en particuliere eigenaren tevens
(aanvullend) worden verzocht om (waar mogelijk) hieraan mee te werken en tévens de achterzijden van
woningen (indien van toepassing) af te koppelen.

4.3 Wettelijke zorgplichten

Conform de Wet milieubeheer en de Waterwet hebben gemeenten drie wettelijke zorgplichten: afval-, hemel-
en grondwater. Deze paragraaf beschrijft op welke wijze we hier invulling aan geven.

Ambitie

Als regio en als gemeente willen we op planmatige en doelmatige wijze invulling blijven geven aan onze
zorgplichten. Deze werkwijze dient te leiden tot minder (meer)kosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van
de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling met waterpartners.
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4.3.1 Zorgplicht afvalwater

Wettelijke taak

Art. 10.33 Wet milieubeheer

1. De gemeenteraad of burgemeester en wethouders dragen zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk
afvalwater dat vrijkomt bij de binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen, door middel van een
openbaar vuilwaterriool naar een inrichting als bedoeld in artikel 3.4 van de Waterwet.

2. In plaats van een openbaar vuilwaterriool en een inrichting als bedoeld in het eerste lid kunnen afzonderlijke
systemen of andere passende systemen in beheer bij een gemeente, waterschap of een rechtspersoon die door
een gemeente of waterschap met het beheer is belast, worden toegepast, indien met die systemen blijkens het
gemeentelijk rioleringsplan eenzelfde graad van bescherming van het milieu wordt bereikt.

De (verantwoordelijkheid voor de) zorgplicht voor het (stedelijk) afvalwater ligt bij de gemeente. De
gemeente heeft een resultaatsverplichting om het geproduceerde afvalwater in te zamelen en af te voeren
naar de overnamepunten van waterschap Limburg. Vanaf de overnamepunten neemt het waterschap
Limburg de transportzorgplicht over richting de afvalwaterzuivering. De zuivering van het afvalwater is de
taak van het waterschap Limburg.

Strategie

Inzamelen en transporteren afvalwater

Binnen de gemeente bevinden zich 27 IBA’s en 243 pompgemalen van de drukriolering. Alle percelen waar
afvalwater vrij komt zijn aangesloten op (druk)riolering of een voorziening met een vergelijkbaar alternatief
(bv. IBA). Dit betekent dat er geen ongezuiverde afvalwaterlozingen meer plaatsvinden.

Nieuwe riolering wordt aangelegd volgens de geldende richtlijnen. Voor nieuwe ontwikkelingsgebieden
binnen de bebouwde kom betekent dit in principe een (verbeterd) gescheiden rioolsysteem. Bij kleinschalige
infuitbreidingen kan afvalwater aangesloten worden op het bestaande (gemengde) systeem. In het
buitengebied wordt (het afvalwater van) nieuwbouw in principe aangesloten op drukriolering of een
vergelijkbaar alternatief (Individuele Behandeling Afvalwater, IBA). De lozing van hemelwater hierop is niet
toegestaan.

We behandelen bedrijven binnen onze regio alsof zij huishoudelijk afvalwater aanleveren. Hiervoor geldt het
Activiteitenbesluit milieubeheer. Wanneer ze afvalwater van een andere samenstelling aanbieden aan het
stelsel, worden hierover afspraken gemaakt met het bedrijf. Hierbij is sprake van maatwerk.

Voorkeursvolgorde omgang met afvalwater
Voor een duurzame verwerking van (bedrijfsmatig) afvalwater hanteren we onderstaande voorkeursvolgorde
(conform landelijk beleid), zie ook Tabel 2:

We beperken of voorkomen het ontstaan van afvalwater;

We beperken of voorkomen verontreiniging van afvalwater;

We houden afvalwaterstromen gescheiden;

We transporteren huishoudelijk afvalwater en daarmee vergelijkbaar afvalwater naar
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI Gennep);

We hergebruiken ander afvalwater dan bedoeld onder 4 (zo nodig na zuivering aan de bron);

We brengen ander afvalwater dan bedoeld onder 4 (in de praktijk dus vooral hemelwater) lokaal terug in
het milieu (zo nodig na zuivering aan de bron);

7. We zamelen ander afvalwater dan bedoeld onder 4 in als stedelijk afvalwater en transporteren dit naar
RWZI Gennep.

PO

oo

Afvalwater kan worden ingedeeld in drie categorieén. Op basis van de voorkeursvolgorde zijn de
lozingsroutes weergegeven in Tabel 2. Afhankelijk van de lozingsroute kunnen (maatwerk)voorschriften aan
de orde zijn vanuit lozingenbesluiten, de Keur en/of beleidsregels.
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Toelichting

Huishoudelijk afvalwater en, qua
biologische afbreekbaarheid,
vergelijkbaar afvalwater

Lozing via een vuilwater/gemengd
riool naar de RWZI

De RWZI is ontworpen voor de
zuivering van dit type afvalwater. Dit
geldt o.a. ook voor afvalwater uit de
voedingsmiddelenindustrie.

‘Schoon’ afvalwater, zoals
afstromend hemelwater,
grondwater en koelwater

a. Hergebruiken
b. Eventuele zuivering
afvalwater
c. Lozen naar de bodem
Lozen naar oppervlaktewater
e. (Lozen naar riolering)

Lozing van ‘dun’ water heeft een
nadelige werking op de RWZI.
Bovendien is het transport naar de
RWZI niet duurzaam (energie) en
kan het ‘dun’ water leiden tot extra
overstorten van gemengde riolering.
Hergebruik en/of lokale verwerking
zijn het uitgangspunt. Alleen in
uitzonderingsgevallen is lozing naar
de riolering toegestaan.

Overig afvalwater, ten gevolge
van bedrijfsmatige activiteiten

a. Hergebruiken
b. Eventuele zuivering
afvalwater
c. Lozen naar de bodem
Lozen naar opperviaktewater
e. Lozen naar riolering

Samenstelling afvalwater komt niet
overeen met huishoudelijk
afvalwater. Als lozingsopties a t/m d
redelijkerwijs niet mogelijk zijn, dan
wordt lozing naar riolering
overwogen.

Lozingen op drukriolering / buitengebied
Het afvalwater in het buitengebied van de gemeente Gennep wordt hoofdzakelijk via drukriolering en het
plaatsen van IBA’s ingezameld en getransporteerd. Aanvragen voor nieuwe of bestaande afvalwaterlozingen
worden behandeld zoals omschreven onder ‘Lozingen (bedrijfs)afvalwater’. Lozing van hemelwater op de
drukriolering is niet toegestaan. In het kader van (vermoedelijke) foutaansluitingen in het buitengebied
(hemelwater op de drukriolering), zal gedurende deze GRP-periode de nadruk op rookinspecties worden

gelegd.
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4.3.2 Zorgplicht hemelwater
Wettelijke taak

art. 3.5 Waterwet

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor een doelmatige inzameling
van het afvloeiend hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen
of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet kan worden gevergd het afvioeiend hemelwater op of in de bodem of in
het oppervlaktewater te brengen.

2. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen tevens zorg voor een doelmatige
verwerking van het ingezamelde hemelwater. Onder het verwerken van hemelwater kunnen in ieder geval de
volgende maatregelen worden begrepen: de berging, het transport, de nuttige toepassing, het, al dan niet na
zuivering, terugbrengen op of in de bodem of in het oppervlaktewater van ingezameld hemelwater, en het
afvoeren naar een zuiveringstechnisch werk.

Met betrekking tot de omgang met afstromend hemelwater van daken en particuliere terreinverharding ligt de
verantwoordelijkheid primair bij de perceeleigenaar. Dit betekent dat de eigenaar van een perceel zelf het
hemelwater dat op het perceel valt binnen de perceelsgrenzen moet verwerken.

Pas als van de perceeleigenaar redelijkerwijs niet kan worden vereist dat het afvloeiend hemelwater op
eigen perceel wordt verwerkt, zorgen we voor een geschikte voorziening voor de afvoer van het hemelwater.

Deze primaire verantwoordelijkheid van de perceeleigenaar geldt in alle situaties: zowel nieuwbouw als her-
/verbouw. Bij vergunningsplichtige werkzaamheden is de initiatiefnemer gebonden aan het volgen van de
Watertoets. Bij nieuwbouw dient de particulier het overtollig hemelwater in elke situatie altijd gescheiden van
het afvalwater aan te bieden.

Strategie

Voorkeursvolgorde omgang met hemelwater

Voor een duurzame verwerking van hemelwater hanteren we onderstaande voorkeursvolgorde (conform
landelijk beleid):

Waterkwaliteitstrits Waterkwantiteitstrits

Bijv. geen uitlogende
bouwmaterialen toepassen,
geen afstroming van

Bijv. toepassen van een
infiltratievoorziening,

Schoonhouden Vasthouden doorlatende verharding of
hemelwater over
. groene daken.
verontreinigde
opperviakken.
Scheiden Bijv. s_chmden van schgne Bergen Bijv. opvangen van
en vuile waterstromen in hemelwater in een
een apart systeem. decentrale berging.
Bijv. toepassen
bodempassage bij lozing Bijv. met een apart
Schoonmaken naar oppervlaktewater om  Afvoeren hemelwaterriool afvoeren
afstromend hemelwater te naar oppervlaktewater.

Zuiveren.

In lijn met het hemelwaterbeleid van het waterschap Limburg streven we in de gemeente Gennep naar een
volledig gescheiden inzameling, hergebruik en verwerking van afval- en hemelwater, indien de lokale situatie
dit toelaat. We infiltreren het hemelwater bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de plaats waar het valt, eventueel
na tijdelijke berging, in de bodem. Als infiltratie in de bodem niet mogelijk is, voeren we het hemelwater na
tijdelijke berging geknepen af naar het oppervlaktewater. Als tot slot ook afvoer naar het opperviaktewater
niet mogelijk is, transporteren we het hemelwater naar de RWZI, middels een geknepen constructie met een
buffer.
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Duurzame omgang met hemelwater bij ruimtelijke (her)ontwikkelingen
Hemelwater afvloeiende van nieuwe aan- en/of verbouwingen of andere te realiseren verhardingen dient op
eigen terrein, gescheiden van de bestaande riolering, zoveel mogelijk in de bodem te worden geinfiltreerd.

In de nieuwe Keur (geldend per 1 april 2019) zijn de regels voor het lozen van regenwater bij de realisatie
van verharde terreinen en gebouwen aangescherpt. Vanwege de klimaatverandering en het voorkomen van
wateroverlast is het nodig om bij deze ontwikkelingen fors meer buffercapaciteit te vragen. De ontwerpbui
voor nieuwe ontwikkelingen wijzigt van een bui met een herhalingstijd van eenmaal per 25 jaar naar een bui
met een herhalingstijd van eenmaal per 100 jaar (gemiddeld klimaatscenario 2050): 100 mm in 24 uur.

Eisen aan verwerking hemelwater door perceelseigenaar
Het hemelwater wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk geinfiltreerd op eigen terrein.
Hieraan stelt de gemeente de volgende eisen, gebaseerd op de eisen uit de Keur van het waterschap Limburg:

1. Absolute infiltratievoorzieningen kunnen een bui met een herhalingstijd van T=100 jaar (100 mm in 24 uur)
verwerken. Wanneer dit aantoonbaar niet mogelijk is, dient minimaal een bui met een herhalingstijd van
T=10 jaar (50 mm in 24 uur) geborgen te worden. Hierbij dient in beeld gebracht te worden wat de
gevolgen voor de omgeving zijn bij een bui met T = 100. Bij een bui met T=100 mag zowel in het
plangebied als in de omgeving geen wateroverlast ontstaan

2. Als infiltreren aantoonbaar niet of nauwelijks mogelijk is kan een dynamische bergings-
/infiltratievoorziening aangelegd worden met leegloopvoorziening.

3. Aan de bovenkant van de voorziening dient een calamiteitenleegloop (noodoverlaat) aangelegd te worden
die bovengronds het water afvoert

4. Binnen de stroomvoerende of bergende gebieden (Wet beheer Rijkswaterstaatswerken en PKB Grote
rivieren) kan geen schade worden geclaimd bij de overheden, wanneer wateroverlast ontstaat bij een
situatie die statistisch gezien slechts 1 keer per 250 jaar voorkomt. Gesteld wordt in de waterparagraaf dat
er een beschermingsniveau van 1:250 is gerealiseerd

5. Indien opperviaktewater aanwezig en/of noodzakelijk is in het plangebied, wordt dat vastgelegd in het
bestemmingsplan. Ook de ondergrondse bergings- en infiltratievoorzieningen worden in het
bestemmingsplan vastgelegd

6. Groenvoorzieningen mogen worden ingezet voor waterhuishoudkundige doeleinden.

- Hierbij geldt dat hooguit 50 % van de oppervlakte van de voorziening wordt ingericht, of dat de
groenvoorziening slechts beperkt wordt gebruikt voor waterhuishoudkundige doelen.

- De minimale totale oppervlakte van de groenvoorzieningen die voor frequent gebruik in aanmerking
komen, is 100 m2. Hierbij wordt slechts een extensieve vorm van (recreatief) nevengebruik
toegestaan.

- Met een beperkt gebruik wordt een gebruik van statistisch gezien 1 keer in de twee jaar bedoeld.

- Beeldkwaliteit, draagvlak bij de bewoners en de groenstructuur spelen hier een belangrijke rol. Goede
afstemming met in eerste instantie de groenmedewerkers en later met de direct belanghebbenden /
aanwonende is hierbij noodzakelijk

7. Geen ‘ontoegankelijke’ voorziening met infiltratiekratten in beheer bij gemeente Gennep

Geen gebruik van uitlogende materialen

9. Bij het afvoeren van het regenwater van verharde oppervlaktes naar infiltratievoorzieningen worden
bladvang en zandfilters geplaatst

10. In natte gebieden (drooglegging minder dan 1,0 m) wordt kruipruimteloos gebouwd. Wanneer de
drooglegging minder dan 0,5 m bedraagt wordt op de betreffende locatie niet gebouwd, of slechts na het
ophogen van het plangebied

@

We behandelen inbreidings- en herstructureringsprojecten (bestemmingsplanwijzigingen) net zoals een
nieuwbouwlocatie. De exacte mogelijkheden van het verwerken van het hemelwater in deze gebieden hangt
daarbij wel van vele factoren af, zoals: type riolering in de nabije omgeving waarop aangesloten moet of kan
worden, de beschikbaarheid van oppervlaktewater, de grondwaterstand, de omvang van de inbreiding en
eventueel sociale aspecten.

Indien er nog sprake is van hemelwater dat wordt afgevoerd naar het gemeentelijk rioolstelsel, dient dit bij de
eerstvolgende ruimtelijke (her)ontwikkeling te worden afgekoppeld van de bestaande riolering en zoveel
mogelijk op eigen terrein, gescheiden van de bestaande riolering, in de bodem te worden geinfiltreerd.
Alleen het overtollige hemelwater mag worden afgevoerd, waarbij de voorkeursvolgorde onverminderd geldt.

Onze referentie: EM-20190911-13:45 - Datum: 31 oktober 2024



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Afkoppelen

Afkoppelen is één van de manieren om te komen tot een duurzame waterhuishouding en waterketen.
Duurzaamheid wordt daarbij gedefinieerd als oplossingen met zo min mogelijk negatieve en zo veel mogelijk
positieve effecten voor het milieu tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. De belangen om te kiezen
voor afkoppelen zijn gedeelde belangen tussen gemeenten en waterschap Limburg. Het is een evenwicht
tussen enerzijds de werking van de zuivering en het hydraulisch functioneren van het gemeentelijk
rioolstelsel.

Per situatie maken we een afweging wat de meest doelmatige en duurzame omgang met hemelwater is. We
kiezen waar technisch en financieel mogelijk of kostenefficiént voor afkoppelen als:

* Werk met werk kan worden gemaakt.

» Hydraulische knelpunten kunnen worden opgelost.

+ Afkoppelen bijdraagt aan klimaatbestendigheid.

+ Uitbreiding van de zuiveringscapaciteit kan worden voorkomen en/of nieuwe afvalwaterlozingen kunnen
worden gecompenseerd.

+ Afkoppelen ook bijdraagt aan een meer bewuste en duurzame omgang met water en een leefbare
omgeving is dit een extra argument in de afweging.

In onze gemeente koppelen we waar mogelijk af met de volgende randvoorwaarden:

+ We koppelen bij voorkeur zichtbaar en oppervlakkig af, daarna infiltreren we het hemelwater.

« Particulieren en bedrijven dragen de kosten voor de verwerking van het hemelwater op eigen terrein.

+ De gemeente voert in principe geen afkoppelwerkzaamheden uit op het terrein van derden. Als kansen
zich voordoen kan dat wel. Het uitgangspunt is: zo min mogelijk buizen de grond in.

*  Wanneer oppervilakkig afkoppelen echter niet mogelijk is, dan zijn infiltratiesystemen of een gescheiden
afvoer naar oppervlaktewater mogelijkheden die bekeken worden.

Wij stimuleren het hergebruik van hemelwater op eigen terreinen, zoals een blusvijver vullen met
hemelwater, auto’s wassen met hemelwater, regentonnen in tuinen en dergelijke. Dit doen wij door het
geven van voorlichting en subsidie.

Bescherming tegen wateroverlast
Omdat de capaciteit van het rioleringssysteem vanuit economisch oogpunt is beperkt kan het voorkomen dat
water op straat optreedt. Hierbij kan onderscheid worden gemaakt in hinder en overlast.

« Hinder: Water op straat, onder drempelniveau.
* Overlast: Waterschade als gevolg van water dat de verblijfsruimte binnenstroomt.

In geval van hinder treffen we niet direct maatregelen. We doen een beroep op het acceptatievermogen van
de burgers en aanpassing van hun gedrag (0.a. rustig rijden om te voorkomen dat water op straat de
woningen instroomt).

In geval van overlast als gevolg van een onvoldoende afvoercapaciteit van de riolering met een frequentie
van optreden van circa 1 keer per 2 jaar onderzoeken we als gemeente oorzaken en oplossingsrichtingen en
brengen deze, mits doelmatig, ten uitvoer.

Om het hydraulische functioneren van bestaande en nieuwe rioolstelsels te volgen en te beoordelen voeren
we modelberekeningen uit. Op basis hiervan kunnen we inspelen op de toename van meer extreme buien.
Bijvoorbeeld door het uitvoeren van verbeteringsmaatregelen of het aanpassen van ontwerpen.

Uitgangspunt is dat bui 08, circa 20 mm neerslag in één uur, niet tot water op straat leidt, tenzij hier de
openbare ruimte op is ingericht. Hinder bij bui 08 vinden we niet acceptabel. Dit is een landelijk
gedefinieerde ontwerpbui (Kennisbank Stedelijk Water) welke een frequentie van voorkomen heeft van
eenmaal per 2 jaar.

Om het stelselgedrag bij extremere buien te toetsen beoordelen we ook de effecten van bui 9 met een
doorkijk naar bui 10. Bij voorkeur bergen we het overtollige water (ten opzichte van bui 08) bovengronds,
bijvoorbeeld in het wegprofiel. Op locaties waar dit niet kan streven we ernaar om ook bui 9 volledig
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ondergronds te verwerken. Hinder bij bui 9 achten we dus acceptabel. Overlast bij bui 9 willen we wel zo
veel mogelijk vermijden.

Omdat rekenmodellen de werkelijke situatie benaderen maar niet volledig kunnen nabootsen is de situatie in
praktijk leidend bij de afweging om in te grijpen.

Tabel 3 Neerslaghoeveelheden ontwerpbuien Kennisbank Riolering

Voorkomen Hoeveelheid per m? Piekhoeveelheid per m?
Bui 08 1 keer in 2 jaar 19,8 mm in 60 minuten 6,6 liter in 10 minuten
Bui 09 1 keer in 5 jaar 29,4 mm 60 minuten. 9,6 liter in 10 minuten
Bui 10 1 keer in 10 jaar 35,7 mm in 45 minuten 12,6 liter in 10 minuten
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4.3.3 Zorgplicht grondwater

Wettelijke taak

art. 3.6 Waterwet

1. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders dragen zorg voor het in het openbaar
gemeentelijke gebied treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor
de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die
maatregelen doelmatig is en niet tot de zorg van de beheerder of de provincie behoort.

De grondwaterstand is, zeker in bebouwd gebied, niet volledig te sturen. Daarom heeft de gemeentelijke
grondwaterzorgplicht het karakter van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. Dit
betekent dat we aanspreekbaar zijn voor grondwaterproblemen, maar niet dat wij ook aansprakelijk zijn, mits
we ons hebben ingespannen conform eigen beleid. Als gemeente zijn we het eerste aanspreekpunt voor
inwoners en bedrijven die vragen en/of klachten hebben over grondwater.

De perceeleigenaar is zelf verantwoordelijk voor het tegengaan van grondwateroverlast en/of —onderlast. Dit
geldt ook voor funderingsproblemen. Ondergrondse verblijffsgebieden van panden, in een kelder of een
souterrain, moeten volgens de bouwregelgeving waterdicht zijn. Van de perceeleigenaar verwachten wij dat
hij de vereiste (waterhuishoudkundige en/of bouwkundige) maatregelen neemt om grondwaterproblemen te
voorkomen of te bestrijden, voor zover deze problemen niet aantoonbaar worden veroorzaakt door
onrechtmatig handelen of nalaten van een ander; particulier of overheid. Dat geldt ook voor
woningen/gebouwen met diepe kelders.

Strategie

Voorkeursvolgorde omgang met grondwater

Ons grondwaterbeleid is erop gericht om zo min mogelijk de natuurlijke grondwaterstand te beinvlioeden,
ofwel een zogenoemde hydrologisch neutrale inrichting. Indien toch overtollig grondwater moet worden
afgevoerd voor het verkrijgen van de benodigde ontwateringsdiepte kiezen we ervoor om het grondwater
niet af te voeren via de riolering naar de RWZI, maar naar nabij gelegen opperviaktewater (eventueel via de
RWA-riolering) of op een geschikte locatie weer in de bodem te infiltreren.

Gewenste ontwateringsdiepten

Vanzelfsprekend is het beter om grondwaterproblemen te voorkémen dan om de ontstane overlast of
onderlast te moeten beperken. Via het instrument van de watertoets (waterparagraaf in bestemmingsplan),
de bouwverordening en eventueel via het programma van eisen van de Openbare Ruimte geven we (in
samenwerking met waterschap Limburg) actief sturing aan het proces van bouwrijp maken. Daarbij speelt de
gewenste ontwateringsdiepte een rol. Bij inbreidingen sturen we hierop door voorwaarden te verbinden aan
de bouwvergunning.

Tabel 4 - Gewenste minimale ontwateringsdiepten bestaand gebied
drooglegging /\

ontwateringsdiepte

vioerpeil
straatpeil

- ¥ ;
[__W Kruipruimte

~ —_—— -_—— e — i P

watergang =
afwateringsmiddel

- = K
opbolling Ldrainage = ontwateringsmiddel

Gewenste ontwateringsdiepte

Functie (afstand tussen maaiveld en gemiddeld hoogste
grondwaterstand)
Bestaand gebied Nieuwbouw
Woningen met / zonder kruipruimte* 0,5/0,3 0,5/0,3
Tuinen/groenvoorzieningen* 0,5 0,5
Hoofdwegen ** 0,7 1,0
Secundaire wegen, Woonstraten en Bedrijventerreinen ** 0,7 0,7

* maaiveldreferentie = onderkant vloer; ** maaiveldreferentie = de kruin van de weg
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(Grond)waterloket

De wetgeving schrijft voor dat de burger bij de gemeente terecht moet kunnen met zijn
grondwaterproblemen. Wij zijn voor de inwoners en bedrijven het eerste aanspreekpunt voor alle
waterzaken. Hiervoor hebben we als gemeenten een centraal punt, op de website van de gemeente
Gennep.

Bescherming tegen grondwaterhinder of -overlast

Bij optredende structurele grondwateroverlast, waarbij de particulier redelijkerwijs zelf niet in staat is om de
problemen te verhelpen, treden wij als regisseur op om doelmatige oplossingen te zoeken om de overlast te
verminderen.

Als de gewenste grondwaterstand wordt overschreden kan hinder of overlast optreden. Van structurele
grondwateroverlast is pas sprake als de gewenste ontwateringsdiepte (Tabel 3) langdurig (> 1 maand vanaf
moment van constatering) wordt overschreden en waarbij aantoonbaar negatieve gevolgen optreden als
gevolg van deze afwijking.

De termen structureel, nadelige gevolgen en doelmatig interpreteren we als volgt:

« Structureel: situatie waarbij de gewenste ontwateringsdiepte regelmatig (tenminste jaarlijks) wordt
overschreden. In alle gevallen betreft het een omstandigheid
- van een significante omvang (niet van individuele aard),
- die voor een langere termijn geldt (tenminste 6 weken continu, stabiel of toenemend),
- die geen incidentele situatie vormt (bijvoorbeeld na extreme neerslag).
In niet-structurele gevallen laat de wet een normaal maatschappelijk risico bij de perceeleigenaar.

* Nadelige gevolgen: gevolgen van een te hoge of te lage grondwaterstand die nadelig zijn voor de
gebruiksmogelijkheden, volksgezondheidsproblemen en/of economische schade leiden. De
verblijfruimten en ondergrondse bouwwerken dienen daarbij te voldoen aan de bouwregelgeving. Voor
niet verblijfsruimten schrijft de bouwregelgeving geen waterdichtheid voor. Dit kan echter geen
verplichting inhouden voor derden om de grondwaterstand te verlagen. De eigenaar dient het gebouw te
verbeteren zodat het aan zijn eigen waterdichtheidseisen voldoet.

+ Doelmatig: in de doelmatigheidsafweging voor maatregelen tegen structurele grondwateroverlast worden
de volgende aspecten meegenomen:
- de kosten van de voorgenomen maatregel moet in verhouding staan tot de overlast/schade;
- de voorgenomen maatregel leidt niet tot nieuwe knelpunten (wateroverlast of —onderlast) elders;
- waar mogelijk worden maatregelen gecombineerd met andere werken in de openbare ruimte;
- de kosten van de voorgenomen maatregel moeten passen binnen het geheel aan uitgaven van de
gemeente aan de rioleringszorg.

Grondwatermaatregelen

Zoals hiervoor beschreven beoordelen we eerst of er sprake is van structureel te hoge grondwaterstanden
met aantoonbare nadelige gevolgen tot resultaat. Voor een zorgvuldige afhandeling onderzoeken we waar
oplossingen voor de problemen kunnen liggen. Op basis van vergaarde informatie beoordelen we of er
inderdaad sprake is van structurele grondwateroverlast, of maatregelen mogelijk en nodig zijn en zo ja wie
verantwoordelijk is voor het treffen van maatregelen ter vermindering van de problemen.

Onze regierol betekent niet dat we acties en/of maatregelen zelf moeten uitvoeren. We voeren alleen
verbeteringsmaatregelen uit wanneer:

» sprake is van structurele overlast veroorzaakt door afwijkende grondwaterstanden in openbaar gebied;
* niet een andere partij (waterschap Limburg, provincie, particulier) verantwoordelijk is voor het probleem;
+ de mogelijke maatregel doelmatig is.

Bij structurele problemen op zowel particulier als openbaar terrein streven wij naar een gezamenlijke en
doelmatige oplossing.
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Bij werken in de openbare ruimte zoals het vervangen van oude riolering bepaalt de gemeente vooraf of dit
ongewenste wijzigingen van de grondwaterstand tot gevolg kan hebben, en houdt hier rekening mee bij de
uitvoering.

4.3.4 Zorgplicht drinkwater

Wettelijke taak

Artikel 2 Drinkwaterwet
11. Bestuursorganen dragen zorg voor de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening.
12. Bij de uitoefening van bevoegdheden en toepassing van wettelijke voorschriften door bestuursorganen geldt
de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening als een dwingende reden van groot
openbaar belang.

Artikel 3 Drinkwaterwet

De zorg, overeenkomstig deze wet en de daarop berustende bepalingen, voor een voldoende en duurzame uitvoering
van de openbare drinkwatervoorziening binnen een distributiegebied berust bij de eigenaar van het drinkwaterbedrijf die
bevoegd en, overeenkomstig artikel 8, verplicht is tot levering van drinkwater in dat gebied.

Overheden die (in)direct betrokken zijn bij de bescherming van drinkwater hebben een verantwoordelijkheid
voor de invulling van de zorgplicht drinkwater. Deze zorgplicht is opgenomen in de Drinkwaterwet. De
zorgplicht drinkwater geldt zowel voor de bescherming van bronnen van drinkwater als voor de
infrastructuur.

Strategie

We brengen onze kennis en kunde in bij een eventuele gezamenlijke verkenning van mogelijke risico’s met
betrekking tot de drinkwaterwinning.
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) WAT GAAN WE DOEN?
5.1 Gemeentelijk uitvoeringsprogramma
51.1 Planvorming en onderzoek

Plannen zijn onmisbare elementen in een doelmatig rioleringsbeheer. Zij geven richting aan de activiteiten
en maatregelen die nodig zijn om de systemen goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld door uitgangspunten
en kaders vast te stellen voor toekomstige activiteiten en initiatieven van inwoners en bedrijven. Om inzicht
te behouden en te verkrijgen in de toestand en het functioneren van de watersystemen — maar ook in de
effecten van het vastgestelde beleid — is onderzoek noodzakelijk. Tijdens de planperiode stellen we de
volgende plannen op, en voeren we de volgende onderzoeken uit:

Tabel 5 - Uitvoeringsprogramma Gennep 2025-2028, onderdeel Planvorming en Onderzoek

Planvorming en Onderzoek 2025 2026 2027 2028
Advieskosten en diensten derden € 25.000 € 75.000 € 25.000 € 25.000
Kolk- en huisaansluitingen €7.500 €7.500 € 7.500 € 7.500
Waterpanel € 20.000 € 20.000 €20.000 €20.000
Analyse grondwaterdata € 5.000 €5.000 € 5.000 € 5.000
Vrijverval ICT € 5.000 € 5.000 €5.000 €5.000

Totaal € 62.500 € 112.500 € 62.500 € 62.500

5.1.2 Beheer en onderhoud

We stemmen de onderhoudsinspanningen af op het in stand houden en het goed laten functioneren van het
systeem. Tijdens de planperiode voeren we de volgende beheer- en onderhoudsactiviteiten uit:

Tabel 6 - Uitvoeringsprogramma Gennep 2025-2028, onderdeel Beheer en Onderhoud

Beheer en Onderhoud

Vrijverval onderhoud, reiniging € 82.000 € 82.000 € 82.000 € 82.000
Vrijverval stortkosten € 12.000 € 12.000 € 12.000 € 12.000
Onderhoud kolk- en €7.000 € 7.000 €7.000 €7.000
huisaansluitingen

Randvoorzieningen € 60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000
Drukriolering €90.000 €90.000 € 90.000 €90.000
IBA’s €7.696 €7.696 €7.696 €7.696
Beeldbestek buitenwerk € 34.000 € 34.000 € 34.000 € 34.000
Kolkenreiniging € 20.000 € 20.000 € 20.000 € 20.000

Totaal € 312.696 € 312.696 € 312.696 € 312.696
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5.1.3 Uitvoeringsmaatregelen

Voor de instandhouding, verbetering en uitbreiding van het stedelijk watersysteem voeren we in de

planperiode de volgende maatregelen uit:

Tabel 7 - Uitvoeringsprogramma Gennep 2025-2028, onderdeel Beheer en Onderhoud

Maatregelen

Vrijvervalriolering

2025 2026 2027 2028

Relinen/calamiteitenbudget

€ 50.000 € 50.000 € 50.000 € 50.000

Emmastraat uitvoering € 286.000
Bergstraat uitvoering € 366.000
Kerkvonder uitvoering € 334.000
Sleedoorn, Meidoorn, Lijsterbes € 120.000

Sleedoorn, Meidoorn, Lijsterbes

€ 1.040.000

W.Boyeweg/langeweg/2e Dwars
voorbereiding

€ 100.000

W.Boyeweg/langeweg/2e Dwars uitvoering

€ 1.100.000

Nachtegaal/Ekster/Puttershof
voorbereiding

€100.000

Nachtegaal/Ekster/Puttershof uitvoering

€ 1.180.000

Nieuwwijkstraat

€ 130.000

Totaal

€1.156.000 €1.320.000 € 1.250.000 € 1.230.000

Onze referentie: EM-20190911-13:45 - Datum: 31 oktober 2024



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

514 Facilitair en Overig

Voor een goed beheer van het stedelijk watersysteem hebben we te maken met verschillende
ondersteunende activiteiten en bijkomende kosten, bijvoorbeeld energieverbruik, communicatiemiddelen en
subsidies:

Tabel 8 - Uitvoeringsprogramma Gennep 2025-2028, onderdeel Facilitair en Overig

Facilitair en Overig

Heffings- en inningskosten € 77.000 € 77.000 € 77.000 € 77.000
E{;’;T;"@Z?Sne” Gemalen € 70.000 € 70.000 € 70.000 € 70.000
_'?gl’:fgcr’]'i‘zr_i/'gaf;kf;?na'e” €3.000 €3.000 €3.000 €3.000
Bijdrage in kosten straatreiniging € 150.000 € 150.000 € 150.000 € 150.000
Verontreinigingsheffing € 6.000 €6.000 € 6.000 €6.000
Contributies- en Lidmaatschappen €2.750 €2.750 €2.750 €2.750
Afkoppelsubsidies € 34.000 € 34.000 € 34.000 € 34.000

Totaal € 342.750 € 342.750 € 342.750 € 342.750
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6 WAT KOST DAT?

6.1 Personele middelen

Op basis van kengetallen ten aanzien van gemeentegrootte, omvang van het areaal en geplande
investeringen is de huidige personele capaciteit onvoldoende om alle taken volgens het gewenste
ambitieniveau (zelf) uit te voeren:

Tabel 9 — Capaciteitsberekening op basis van kengetallen uit de Kennisbank Riolering (Stichting Rioned).

Benodigd volgens D2000

Personele capaciteit Huidig bij maximaal — minimaal
uitbesteden

Planvorming, Onderzoek, Facilitair 1,0 fte *1,0-1,9 fte
Onderhoud 0,4 fte 0,6 —2,8 fte
Maatregelen 0,3 fte 0,4-1,0fte

Totaal 1,7 fte 2,0-47 fte

* De modelberekening op basis van de module D2000 houdt geen rekening met benodigde personele capaciteit in het
kader van recente ontwikkelingen zoals klimaatadaptatie, klimaatstresstesten en regionale samenwerkingstrajecten

Uitgaande van de huidige formatie zullen taken maximaal moeten worden uitbesteed en zullen in de
aankomende planperiode de extra taken in het kader van klimaatactiviteiten hoofdzakelijk extern of door
andere afdelingen moeten worden gecoérdineerd en uitgevoerd.

De personele capaciteit die beschikbaar is voor de gemeentelijke watertaken leidt tot loonkosten en een
overheadcomponent die ten laste komt van de rioolheffing:

Tabel 10 - Uitvoeringsprogramma Gennep 2025-2026, onderdeel Loonkosten en Overhead

Loonkosten en Overhead

Loonkosten € 196.294 € 196.294 € 196.294 € 196.294

Overhead € 227.701 €221.812 € 219.849 € 217.886

Totaal € 423.995 € 418.106 € 416.143 €414.180

6.2 Financiéle middelen

In het kostendekkingsplan maken we onderscheid in exploitatiekosten en investeringsuitgaven met
betrekking tot de gemeentelijke watertaken.

Bij de exploitatiekosten gaat het om jaarlijkse uitgaven voor beheer- en onderhoudsactiviteiten, die nodig zijn voor een
goed en doelmatig rioleringsbeheer. De kosten van deze uitgaven worden toegeschreven aan het boekjaar waarin deze
worden uitgegeven. De kosten voor beheer en onderhoud worden jaarlijks hoger door algemene prijsstijgingen, stijgingen
van de lonen, vergroting van het areaal en uitbreiding van werkzaamheden als gevolg van wetswijzigingen op de
watertaken. Door efficiénter te werken kan de noodzakelijke prijsstijging zoveel als mogelijk worden beperkt.
Investeringsuitgaven bestaan uit vervangingsinvesteringen (bijvoorbeeld rioolvervanging) en verbeterings-

investeringen (bijvoorbeeld buisvergroting of afkoppelmaatregelen). Investeringen zijn uitgaven voor zaken die meerdere
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jaren meegaan en doorgaans worden gekapitaliseerd. De jaarlijkse kosten, die daaruit voortkomen, -de kapitaallasten-

bestaan uit rente en afschrijvingen.

Om tot een kostendekkend tarief te komen hebben we een financiéle doorrekening van de rioolheffing over
80 jaar gemaakt. Hierbij zijn we er vanuit gegaan dat we ons huidige beleid blijven hanteren, namelijk het
activeren van investeringen.

6.2.1 Uitgangspunten

Rente & inflatie

- De rente op nieuwe investeringen en boekwaarden bedraagt in 2025 en verder 0%. De rente wordt voor
het eerst doorbelast in het jaar na (gereedkomen van) de investering.

« Ervindt geen toerekening van rente plaats op positieve saldi van reserves en/of voorzieningen.

« Ervindt in de berekeningen geen indexatie van de uitgaven plaats (als gevolg van inflatie).

BTW

» Jaarlijks belasten we BTW door aan de rioolheffing, op basis van directe kosten en kapitaallasten (vanaf
2003).

Investeringen

+ Het cyclische vervangingsschema voor vrijvervalriolering op lange termijn is bepaald op basis van jaar
van aanleg en verwachte technische levensduur. De onderliggende kostenkengetallen komen uit de
Kennisbank Stedelijk Water.

* Vervangingsschema’s voor rioolgemalen, drukriolering, persleidingen en randvoorzieningen hebben we
gebaseerd op jaar van aanleg en technische levensduur. De onderliggende kostenkengetallen voor de
elektromechanische delen van rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen zijn eigen
kostenkengetallen. Voor de bouwkundige delen zijn dit de kostenkengetallen uit de Kennisbank.

* We activeren alle investeringen en hanteren hierbij de volgende afschrijvingstermijnen:

» De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor bouwkundige onderdelen bedraagt 60 jaar;
» De afschrijvingstermijn op vervangingsinvesteringen voor elektromechanische delen bedraagt 15 jaar

« De afschrijving vindt lineair plaats, startend aan het begin van het jaar volgend op (gereedkomen van) de
investering.

Voorzieningen

* Het geschatte saldo van de Voorziening Riolering (BBV 44.2), bedraagt per 1 januari 2025: € 1.346.746,-
+ Het saldo van de voorziening(en) mag gedurende de gehele beschouwde periode niet negatief zijn;

Heffingseenheden

» Het aantal heffingseenheden bedraagt per 1 januari 2025: 8.174.
- Dit aantal stijgt gedurende de planperiode met 50% van de woningbouwprognose: 99 in 2025 en 138 in
2026.

Rioolheffing

- De gemiddelde rioolheffing per (equivalente) heffingseenheid bedraagt in 2025 € 246,85.

- De rioolheffing mag op begrotingsbasis maximaal kostendekkend zijn: de geraamde opbrengsten mogen
de geraamde lasten niet overstijgen (Gemeentewet artikel 229b);

+ Reserveren voor tariefsegalisatie en/of toekomstige vervangingsinvesteringen — door dotaties
(toekenningen) aan de voorziening(en) — is toegestaan;

» Reserveren enkel voor uitbreiding van het voorzieningenniveau is niet toegestaan;

+ De opbrengsten van de rioolheffing mogen niet voor andere doeleinden dan voor het gemeentelijk
rioolstelsel (inclusief grond- en hemelwatervoorzieningen) worden aangewend ofwel hebben een relatie
met de verbrede watertaken;

Onze referentie: EM-20190911-13:45 - Datum: 31 oktober 2024



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

De voorgaande uitgangspunten leiden tot het volgende uitgavenpatroon voor de gemeente Gennep in de
periode 2025 t/m 2104:
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Figuur 1: Verwacht uitgavenpatroon gemeente Gennep 2025-2104 (prijspeil 2024)

6.2.2 Berekeningsresultaten

In de aankomende planperiode (met doorkijk t/m 2104) activeren we alle investeringen. De geactiveerde
(rest)investeringen leiden tot een boekwaarde. Uit de boekwaarde volgen kapitaallasten (rente- en
afschrijvingslasten) voor een bepaalde duur. De huidige rente op schulden bedraagt 0% voor de gemeente
Gennep, dus de kapitaallasten bestaan alleen uit afschrijvingslasten. Het verwachte boekwaardenverloop is
weergegeven in Figuur 2.
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Figuur 2: Verwacht boekwaardenverloop gemeente Gennep 2025-2104 (prijspeil 2024)
Het uitgavenpatroon in Figuur 1 in combinatie met het boekwaardeverloop in Figuur 2 en de boekwaarde

van investeringen uit het verleden leiden tot het lastenpatroon zoals weergegeven in Figuur 3. Hierin zijn ook
de benodigde totale baten weergegeven.
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Figuur 3: Verwacht lasten- en batenpatroon gemeente Gennep 2025-2104 (prijspeil 2024)

De benodigde totale baten zijn in onderstaande grafiek vertaald naar de benodigde rioolheffing. Hierbij gaat
het om het gemiddelde tarief per eenheid, op basis van (vast) prijspeil 2024.
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Figuur 4: Benodigd heffingsverloop gemeente Gennep 2025-2104 (prijspeil 2025)

Het overzicht in Tabel 11 drukt Figuur 4 voor de planperiode in getallen uit. De rioolheffing blijft gelijk in
2025, 2026 en 2027. Daarna stijgt de heffing de volgende 47 jaar met 0,82% per jaar, en blijft de resterende
tijd van de doorgerekende periode gelijk op €361.53.

Bij de interpretatie van de resultaten dient rekening te worden gehouden met de huidige rentestand. Naast
de renteontwikkelingen zijn er andere onzekerheden in de toekomst die de rioolheffing zullen beinvioeden
zoals kostenontwikkelingen van (bouw)materialen en ontwikkelingen rondom klimaatadaptatie.

Om een kostendekkende rioolheffing te behouden, dient de in Tabel 11 en Figuur 4 weergegeven
rioolheffing jaarlijks te worden geindexeerd op basis van de optredende inflatie.

Tabel 11: Verwacht heffingsverloop gemeente Gennep 2025 t/m 2084 (prijspeil 2024)

Benodigde inkomsten Aantal (equivalente) Gemlddglde
oo . ; rioolheffing per
uit rioolheffing heffingseenheden ;
eenheid
2025 €2.017.642 8.174 € 246.85
2026 € 2.041.957 8.272 € 246.85
2027 € 2.075.899 8.410 € 246.85 (+0,82%)
2028 € 2.092.820 8.410 € 248.86 (+0,82%)

Ter bevordering van lastenegalisatie worden verschillen tussen totale baten en lasten verwerkt op de
Voorziening Riolering (art. 44.2 BBV). Het verwachte saldoverloop van deze voorziening is weergegeven in
Figuur 5.
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Figuur 5: Verwacht verloop Voorziening Riolering (BBV 44.2) gemeente Gennep 2025-2104 (prijspeil 2025)

Onze referentie: EM-20190911-13:45 - Datum: 31 oktober 2024 41 van 56



Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

BIJLAGE A BEGRIPPEN EN DEFINITIES

Aanbod op RWZ|
De totale hoeveelheid afvalwater die wordt aangeboden aan de RWZI.

Afvalwaterakkoord

Een akkoord tussen Waterschap en Gemeente. Het bevat afspraken over overnamepunten en
afnamehoeveelheden. Daarnaast staat in het afvalwaterakkoord hoe partners omgaan met uitwisseling van
(meet)gegevens, elkaar informeren in de situatie van groot onderhoud of calamiteiten, enzovoort.

Afvloeiend hemelwater
Neerslag die tot afstroming komt.

Afkoppelen/niet-aankoppelen

Het op de gemengde of vuilwaterriolering aangesloten afvoerend verhard oppervlak loskoppelen en
aansluiten op een hemelwatervoorziening. Bij nieuwbouw: het niet aansluiten van afvoerend verhard
oppervlak op een vuilwatersysteem.

Afnamehoeveelheid
De toegestane hoeveelheid regenwater dat op het overnamepunt wordt aangeboden.

Afvalwater
Al het water waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich
te ontdoen of zich moet ontdoen.

Afvalwatersysteem
Het geheel van rioleringstechnische en zuiveringstechnische werken (waaronder riolering, gemalen,
persleidingen, RWZI)

Algemene regels
De lozingen worden tegenwoordig hoofdzakelijk geregeld via algemene regels (AmvB’s). Uitgangspunt: de
lozer mag niets doen waarvan hij kan verwachten dat het problemen oplevert voor het riool, de zuivering of
het (water)milieu.

Basisrioleringsplan (BRP)/verbreed BRP

Plan waarin de hydraulische afvoercapaciteit, de vuilemissie en het aanbod op de RWZI wordt getoetst voor
de bestaande en toekomstige plansituatie (planhorizon ca. 10-15 jaar). Het plan bevat in de regel
verbeteringsmaatregelen om in de toekomstige situatie te voldoen aan de wensen/eisen van gemeente en
waterbeheerder.

Bedrijfsafvalwater
Afvalwater dat vrijkomt bij door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was,
ondernomen bedrijvigheid, dat geen huishoudelijk afvalwater, afvioeiend hemelwater of grondwater is.

Boorkernonderzoek
Inspectiemethode waarbij door middel van een boring een kern uit de bovenkant van de rioolbuis wordt
genomen en beproefd op sterkte.

Buitenriolering

Het geheel van rioleringsobjecten voor inzameling en transport van afvalwater dat zich buiten gebouwen
bevindt. Het gaat hierbij om riolen, putten, kolken, perceel- en kolkaansluitleidingen, rioolgemalen,
riooloverstorten, zinkers, randvoorzieningen etc.

Classificatie
Indeling van de toestandsaspecten riolering in schadeklassen.

Drukriolering
Een mechanisch rioleringssysteem waarbij het afvalwater via kleine pompjes en persleidingen wordt
verpompt naar een ontvangstput. Drukriolering wordt vaak toegepast in het buitengebied.
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DWA-systeem
Zie vuilwatersysteem.

Gemeentelijk rioleringsplan (vGRP)/verbreed GRP

Een strategische beleidsnota waarin op hoofdlijnen de visie van het gemeentebestuur voor de komende
planperiode is neergelegd met betrekking tot aanleg en beheer van het rioleringssysteem. Het vGRP is een
verplicht planinstrument volgens de Wet Milieubeheer (in de toekomst Omgevingswet).

In een verbreed VGRP is het beleid m.b.t. de zorgplichten grondwater en hemelwater concreet uitgewerkt.

Gemengd rioolstelsel (GEM)
Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door één buizenstelsel worden ingezameld en afgevoerd.

Gescheiden rioolstelsel (GS)

Rioolstelsel waarbij afvalwater en regenwater door afzonderlijke buizenstelsels worden ingezameld en
afgevoerd. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een RWZI, (een groot deel van) het regenwater wordt
rechtstreeks afgevoerd naar het opperviaktewater.

Groene berging
Verdiepte groenvoorziening voor de tijdelijke opvang van overtollig regenwater.

Grondwater
Spreekt voor zich, geen wettelijke definitie.

Hemelwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van hemelwater.

Hoofdrioolgemaal
Eindgemaal, meestal in beheer en eigendom van een waterbeheerder, via welke het afvalwater wordt
getransporteerd naar een RWZI.

Huishoudelijk afvalwater
Afvalwater dat overwegend afkomstig is van menselijke stofwisseling en huishoudelijke werkzaamheden.

Hydraulische afvoercapaciteit
De capaciteit van een rioolstreng of rioleringssysteem om overtollig water af te voeren.

IBA
Systeem voor Individuele Behandeling van Afvalwater, met een dusdanig zuiveringsrendement dat het
effluent zonder verdere (na)bewerking op oppervlaktewater of in de bodem mag worden geloosd.

Industrieel afvalwater
Afvalwater afkomstig van industrieén of bedrijven.

Ingrijpmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij ingrijpen noodzakelijk is en maatregelen moeten worden
opgesteld.

Inspecteren
Het waarnemen, herkennen en beschrijven van de toestand van rioleringsobjecten.

Microverontreiniging

Verontreiniging die in een concentratie van een miljoenste gram of minder per liter of kilogram voorkomt en
biologische effecten kan veroorzaken. Bijvoorbeeld: zware metalen PCB.'s, PAK.'s (organische
microverontreinigingen), bestrijdingsmiddelen maar ook medicijnresten en hormoonstoffen.

Openbare riolering
Het gedeelte van de buitenriolering in eigendom en beheer bij de overheid (in de meeste gevallen is dit de
gemeente).
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Operationeel aanlegprogramma
Beschrijving van op korte termijn aan te leggen riolering naar aard, omvang en tijdstip.

Operationeel maatregelenprogramma
Beschrijving van op korte termijn uit te voeren (beheer)maatregelen met betrekking tot onderhoud, reparatie,
renovatie, vervanging en verbetering naar aard, omvang en tijdstip.

Operationeel onderzoeksprogramma
Beschrijving van de op korte termijn uit te voeren benodigde onderzoeken.

Overlastfrequentie
Het theoretisch gemiddeld aantal malen per jaar dat ernstige hinder of wateroverlast optreedt als gevolg van
o.a. een gebrekkige hydraulische afvoercapaciteit.

Overnamepunt
Punt waar de overdracht plaatsvindt van het afvalwater uit de riolering aan het transportsysteem van het
waterschap.

Persleiding
Een leiding waardoor rioolwater met gebruikmaking van één of meerdere pompen onder overdruk wordt
afgevoerd.

Randvoorziening

Vloeistofdichte voorziening als onderdeel van het rioolstelsel met als het doel het afvangen van vuil en/of
bergen van overtollig afvalwater. Dergelijke voorzieningen worden toegepast ter verbetering van de
waterkwaliteit.

Regenwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van afstromend regenwater.

Regenwatersysteem
Zie "RWA-systeem".

Regenwateruitlaat
Voorziening bedoeld voor de directe lozing van regenwater op opperviaktewater of groene berging.

Regenweerafvoer (rwa)
Afvoer van huishoudelijk afvalwater vermengd met ingezameld hemelwater.

Relinen
Het inbrengen van een verstevigende constructie ter versterking van de buis. Meestal in de vorm van een in
te brengen flexibele kous die door hete lucht, of water en/of licht uithardt en de buis duurzaam herstelt.

Retentiebassin
Een ruimte al of niet overdekt, voor het tijdelijk opslaan van overtollig regenwater.

Riolering
Het geheel van riolen, rioolputten en bijbehorende voorzieningen voor de inzameling en het transport van
afvalwater.

Rioleringsbeheer
Zorg voor het goed functioneren van het rioleringssysteem.

Rioolheffing

De belasting die inwoners en bedrijfsleven moeten betalen om gebruik te mogen maken van de riolering. De
heffing kan uit een aansluitheffing en een afvoerheffing bestaan. De aansluitheffing wordt geheven wegens
het hebben van een aansluiting op het gemeentelijk riool. De rioolafvoerheffing wordt geheven wegens het
afvoeren van rioolwater afkomstig van de gebruiker van een onroerend goed.
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Rioleringsbeheerplan (RBP)/verbreed RBP

In een rioleringsheheerplan staat op welke wijze het rioleringssysteem wordt beheerd. Het bevat o.a.
onderhoudsstrategieén en een vervangingsplanning riolering. In een verbreed RBP is het onderhoud en
beheer ook uitgewerkt voor hemelwater- en grondwatervoorzieningen.

Rioolbeheerder
Openbaar lichaam belast met de zorg voor (het goed functioneren van) de riolering (meestal een gemeente).

Rioolgemaal
Bouwwerk met een inrichting voor het verpompen van afvalwater.

Riooloverstortput
Voorziening die bij hevige of langdurige neerslag in werking treedt en het overtollige regenwater loost op een
voorziening of direct op oppervlaktewater.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI)
Een installatie waar het afvalwater wordt ontdaan (van een groot deel) van de verontreinigingen.

Rioleringssysteem
Samenstel van riolen en rioolputten voor de inzameling en het transport van afvalwater.

RWA-systeem
Rioolstelsel alleen bestemd voor de inzameling en het transport van regenwater.

Stedelijk afvalwater
Huishoudelijk afvalwater of een mengsel daarvan met bedrijfsafvalwater, afvioeiend hemelwater, grondwater
of ander afvalwater.

Verbeterd gemengd rioolstelsel (VGM)
Gemengd rioolstelsel met ter plaatse van één of meerdere lozingspunten een randvoorziening met als doel
vuilemissiereductie.

Verbeterd gescheiden rioolstelsel (VGS)
Gescheiden rioolstelsel waarbij een deel van het (meest vervuilde) regenwater wordt verpompt naar de
RWZI of alternatieve locatie voor de behandeling van verontreinigd regenwater.

Verhard oppervlak
Het op de riolering aangesloten oppervlak dat tijdens neerslag regenwater afvoert naar het
rioleringsssysteem.

Visuele inspectie
Het op (in)directe wijze inspecteren van de toestand van een rioleringsobject. Hierbij wordt vaak gebrik
gemaakt van optische hulpmiddelen zoals spiegels, fotocamera, tv-camera of maninspectie.

Vrijvervalriolering
Rioleringssysteem waarbij het transport van afvalwater plaatsvindt door middel van de zwaartekracht.

Vuilemissie
Het totaal aan vervuilende stoffen afkomstig uit het rioleringssysteem dat (in)direct via riooloverstortputten
wordt geloosd op oppervlaktewater.

Vuilwaterriool
Riool alleen bestemd voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater.

Vuilwatersysteem
Het geheel aan voorzieningen voor de gescheiden inzameling en transport van stedelijk afvalwater.
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Waarschuwingsmaatstaf
Grenstoestand van een rioleringsobject waarbij de actuele toestand discutabel is en nader onderzoek
benodigd.

Water-op-straat
Het verschijnsel tijdens hevige of langdurige neerslag dat water uit de riolering op straat komt te staan of dat
regenwater niet in de riolering kan stromen als gevolg van een onvoldoende of belemmerde afvoercapaciteit.

Wateroverlast
Het verschijnsel dat "water op straat" overgaat in wateroverlast in de vorm van ernstige hinder (langdurige
onbereikbaarheid) of leidt tot waterschade (bijvoorbeeld water in de woning).

Zorgplicht stedelijk afvalwater
De gemeente draagt zorg voor de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater dat vrijkomt bij de
binnen het grondgebied van de gemeente gelegen percelen.

Zorgplicht hemelwater

De gemeente draagt zorg voor een doelmatige inzameling van het afvloeiend hemelwater, voor zover van
degene die zich daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen, redelijkerwijs niet
kan worden gevergd het afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen.

Zorgplicht grondwater

De gemeente draagt zorg voor het in het openbaar gemeentelijke gebied treffen van maatregelen ten einde
structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken, voor zover het treffen van die maatregelen doelmatig is en niet tot de
zorg van het Waterschap of de provincie behoort.
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Sleutelveld Kern . Riolerings-gebied Stelsel- . Locatie Waterlossing Bis KRW Meet- Gemiddelde RD-codrdinaten RD-codrdinaten
type gerealiseerd T=2 of voorziening theoretische overstortputten lozingspunten

(datum) T=5 overstort-
frequentie (/jaar)

X y X y
2575 Gennep 6  Gennep Midden-West GEM BBB_06_1E.1 Touwslagersgroes Maas ja T=1/6 4.8 194.913 412.331 194.801 412.327
2576 Gennep 7  Gennep Midden-Oost GEM BBB_07_1E.1 Picardie (oost) Niers ja T=2 3.1 195.733 412.374 195.799 412.512
2577 Gennep 7  Gennep Midden-Oost GEM BBB_07_2E.1 Picardie (west) Niers ja T=2 5.7 196.122 412.296 196.126 412.457
2578 Gennep 9  Gennep Zuid GEM 09.044_1.2 Stiemensweg Maas ja T=1/6 3.9 195.800 411.031 195.433 410.890
2579 Heijen 11  Heijen gebied 11 GEM 11.171 El.1a Hoofdstraat Maas ja T=1/6 29 195.610 409.120 195.487 409.046
2580 Heijen 11  Heijen gebied 11 GEM 11.171_E1.1b Hoofdstraat Maas ja T=1/6 2.9 195.610 409.120 195.064 409.042
2581 Ottersum 3 Ottersum GEM 03_007.2 Kleineweg Niers ja T=2 3.8 195.629 412.861 195.583 412.641

2582 Ottersum 3 Ottersum GEM BBB_Or1  ointJanstraat/ Niers ja T=2 3.4 196.667 412.930 196.801 412.877
Siebengewaldseweg

2583 Ottersum 3  Ottersum GEM 03.319.1 Koeweidenstraat Niers ja T=2 0 195.126 413.532 195.124 413.529
2584 Ottersum 3  Ottersum GEM 03_333.2 Sint Janstraat Niers ja T=2 7.7 196.237 412.680 196.304 412.552
2585 Ven-Zelderheide 5  Ven-Zelderheide GEM 05_004.3 Kleefseweg Niers ja T=2 8.6 199.084 413.760 199.218 413.692
2586 Milsbeek 1  Milsbeek GEM 01_098.2 Rozenbroek Tielebeek ja T=5 9.1 193.329 416.171 193.319 416.175
2587 Milsbeek 2 Milsbeek industrie GEM 02.005.2 Bloemenstraat Maas ja T=1/6 4.5 193.039 414.566 192.950 414.339
2588 Heijen 10 Rgs?m"te Heeze rwa- RWA 10.200.2  Hoogveld Maas nvt T=1/6 nvt 195.456 409.963 195.463 409.980
2589 Heijen De Groote Heeze rwa-oost  RWA rwa-lozing Rijksvluchthaven Maas nvt T=1/6 nvt 195.572 410.658
ntbl Heijen De Grens RWA rvg—_lt())zzizg De Grens Kleefsebeek nvt T=2 nvt 196.967 408.744
ntb2 Ottersum Maria Roepaan GEM 04_014 Kleefseweg Niers ja T=2 16.8 197.455 413.221 197.466 413.184

Onze referentie: EM-20190911-13:45 - Datum: 31 oktober 2024 48 van 56



Dg&C lty
blt t

A ARCADIS '

BIJLAGE C TERUGBLIK AFGELOPEN PLANPERIODE

Onze referentie: EM-20190911-13:45 - Datum: 31 oktober 2024



TERUGBLIK

Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

In 2013 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gennep het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
Gennep 2014-2019 vastgesteld. In dit hoofdstuk evalueren we de in dit plan geplande activiteiten, zodat we
hieruit lering kunnen trekken voor de planperiode van het GRP 2020-2024. Voor de verlenging van het GRP
tot en met 2026 is geen aanpassing gedaan aan de terugblik. Bij de evaluatie hebben we gebruik gemaakt

van de volgende deelvragen:

* Wat waren de doelen?

*  Welke werkzaamheden zijn verricht?

* Hoe is (samen)gewerkt?

* Wat waren de kosten?

* Was de personele capaciteit voldoende?
* Hoe hoog was de rioolheffing?

Wat waren de doelen?

In het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan Gennep 2014-2019 heeft de gemeente Gennep de volgende

ambities geformuleerd:

1. Het zorgdragen voor het doelmatig inzamelen en verwerken van het stedelijk afvalwater.
2. Het zorgdragen voor het doelmatig inzamelen en verwerken van het regenwater.
3. Zorgen dat de bestemming van een gebied moet aansluiten bij de natuurlijke grondwaterstand.

4. Doelmatig beheer.

Vertaald in de zorgplichten zijn dit de doelen in onderstaande tabel. Deze doelen zijn op basis van de
evaluatie van maatregelen en interviews geévalueerd.

Zorgplicht afvalwater

Alle percelen op gemeentelijk grond gebied moeten

worden voorzien van een rioolaansluiting.

De gemeente streeft ernaar om ongewenste
emissies naar oppervlaktewater, bodem en
grondwater te beperken.

Gemeente Gennep meet de
bergbezinkvoorzieningen en prolongeert de
maatregelen vanuit de WVO-verplichting.

Het lozen van afvalwater wordt toegestaan
wanneer de overstort/nooduitlaat voorkomt in het
VGRP.

Dit doel wordt voldoende bereikt. Alle geplande
maatregelen en aanpassingen zijn uitgevoerd.

Er zijn nog enkele percelen waarvan nog niet
volledig bekend is hoe zij zijn aangesloten.

Overstorten op de Niers zijn nog wel een
aandachtspunt.

Zorgplicht hemelwater

Scheiding hemelwater en afvalwater
Bestaande situatie: in een gemengd stelsel
waterstromen scheiden bij de bron. De
voorkeursvolgorde is infiltreren(1), naar
oppervlaktewater(2) of op gemengd
rioleringsstelsel(3).

Nieuwe situatie: afvalwater en hemelwater moet
gescheiden ingezameld worden.

Water op straat waarbij geen directe schade

optreedt, is wel acceptabel net als tijdelijke hinder.

Bij alle rioolvervangingen zijn gescheiden
stelsels aangelegd of vind oppervilakkige
afstroming plaats. Waar mogelijk is ingezet op
(afkoppelen en) infiltreren.

Er is een afkoppelsubsidie, die goed wordt
benut.

Er is weinig hinder en er is geen sprake van
overlast. Wel water op straat als gevolg van
hevige neerslag.
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Zorgplicht grondwater

De gemeente heeft de zorgplicht voor het in het
openbaar gemeentelijk gebied treffen van
maatregelen om structureel nadelige gevolgen van
de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven
bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te
beperken, voor het treffen van die maatregelen
doelmatig is en niet tot de zorg van waterschap of
provincie behoort.

Schoon bronneringswater wordt niet op het
vuilwaterriool geloosd.

Beheer

De gemeente beschikt over een werkend
klachtensysteem dat via het omgevingsloket vorm
heeft gekregen.

De gemeente is bekend met welke
rioleringsvoorzieningen aanwezig zijn en in welke
staat zij verkeren.

Om inzicht in de kwaliteit van de riolering te
behouden worden rioolinspecties uitgevoerd.
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Er zijn geen knelpunten bekend ten aanzien van
grondwateroverlast.

In de aankomende planperiode wordt het
grondwatermeetnet verder uitgewerkt.

Het meldingensysteem functioneert.

De voorzieningen zijn in beeld, er zijn nog
enkele “blinde viekken”, deze worden nader
onderzocht.

Alle vuilwaterriolering is in de afgelopen 7 jaar
geinspecteerd. Hemelwaterriolering

De komende 7 jaren wordt het gehele
rioolstelsel wederom geinspecteerd (HWA en
DWA).

Financién

Gemeente streeft naar een solide beeld ten
aanzien van de financiering van de strategie uit het
voorliggende GRP.
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Welke werkzaamheden zijn verricht?

Onderstaande tabellen bieden een overzicht van geplande activiteiten. Bij elke activiteit staat aangegeven of
deze is uitgevoerd, in uitvoering of voorbereiding is, is heroverwogen/vervallen of uitgesteld. In het geval de
activiteit niet is uitgevoerd staat de reden daarvan vermeld.

Uitgevoerd

v
A In uitvoering
¢

In voorbereiding

Heroverwogen/niet meer van
toepassing

X
Uitgesteld

Activiteiten 2014-2019 Status Toelichting
PLANVORMING
L De resultaten zijn meegenomen in de actualisatie van het
Actualisatie BRP ~/
VGRP.
Actualisatie GRP J

Vanwege prioriteitsverschuivingen moet de afkoppelvisie voor
Afkoppelvisies opstellen voor de twaalf A een aantal gebieden nog afgerond worden. Dit zal in 2020
stroomgebieden. plaatsvinden. De afkoppelvisies worden aan het einde van de
.planperiode geévalueerd.

Rapportage Benchmark Rioleringszorg J
beschikbaar stellen
SAMENWERKEN
Gezamenlijk en uniform databeheer ~/
. ) Voor een aantal locaties zijn er detailonderzoeken uitgevoerd
Ontwikkelen afweging KRW-maatregelen v

en de benodigde maatregelen herzien.

Opstellen uniforme basisrioleringsplannen J 2018/2019 opgeleverd

Meetplannen zijn gemaakt, realisatie moet gebeuren. Een

Gezamenlijke meettrajecten voor grondwater en structurele meetbehoefte is er echter (nog) niet. Incidenteel

N

overstorten en functioneren van de riolering zullen op specifieke locaties aanvullende metingen opgezet
worden.

Gezamenlijk aanbesteden van onderhoud en
) Samen met Venray
vervanging gemalen

Gezamenlijk beheer en onderhoud van gemalen Samen met Venray

Gezamenlijk aanbesteden van reiniging kolken In 2019 opnieuw aanbesteden voor een periode van 3 jaar.

Gezamenlijk aanbesteden van reiniging en

. o Met diverse gemeenten in de regio in 2018 aanbesteed.
inspectie riolering

Jaarlijkse bijdrage aan samenwerking Waterpanel
Venlo-Venray

DERZOEK

De ervaringen betreffende de heffingsgrondslagen
van andere gemeente in beeld krijgen.

> 4EISIESID TSI
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Activiteiten 2014-2019

Status

Design & Consultancy
for natural and
built assets

A ARCADIS

Toelichting

Onderzoeken hoe ‘meten en monitoren’
gezamenlijk opgepakt kan worden.

Voor wat betreft het huidige meetnet kunnen we stellen dat we

ruim voldoende inzicht hebben in het rioolstelsel. De
(tele)communicatie laat echter vaak te wensen over; hiervoor
zal een vervangingsslag plaatsvinden van de verouderde
pompgemalen. Een structurele meetbehoefte is er (nog) niet.

Functioneren van stelsel Milsbeek onderzoeken

(Effecten van) Voorgestelde verbeteringen worden nader
onderzocht

Op grond van klachten foutieve aansluitingen
onderzoeken.

v

Waarschijnlijk wordt in 2019 een rookinspectie uitgevoerd op
niet-legale huisaansluitingen van regenwater in het
buitengebied.

Wateroverlast in beeld brengen met
wateroverlastlandschapskaarten.

v

Wordt opgenomen in het nieuwe BRP.

B

EHEER & ONDERHOUD

Reinigen en inspecteren van vrijvervalriolering 1x
per 7 jaar

Volledige areaal 1x/7jaar

Registreren van klachten en meldingen

Gevuld rioleringsbeheersysteem.

Geen hemelwateraansluitingen op drukriool of
persriool

(SIESIESIES

Onderzoek en maatregelen in aankomende planperiode

Gemalen, randvoorzieningen en drukriolering
tweemaal per jaar inspecteren

N

¢

1x per jaar controle, reiniging, inspectie

Alle gemalen en drukriolering zijn aangesloten op
het telemetriesysteem.

B

85 al aangesloten. Resterende pompen worden in aankomende
periode aangesloten.

Tweemaal per jaar kolken reinigen.

N

x

Basis is 1x per jaar, gevoelige locaties vaker.

VERBETERINGSMAATREGELEN

Afkoppelen verhard oppervlak Ven-Zelderheide

Laatste delen moeten nog gebeuren

Afkoppelen verhard oppervlak Ottersum

Al wel gestart, eerste delen zijn afgekoppeld.
Voor resterende opgave is verdergaand
haalbaarheidsonderzoek nodig.

Aanleg BBB 430 m3 Milsbeek (Rozenbroek)

In afronding

Drie interne drempels Milsbeek

KRW maatregelen

«x@l%[;

Verdere onderzoek/afwegingen in planperiode

VERVANGINGSMAATREGELEN

Nieuwwijkstraat te Heijen

V4

Reconstructie, volledig opgeleverd.

2018
Jasperplein te Heijen 2017 Reconstructie, volledig opgeleverd.
Kasteelstraat te Heijen J 2018 Reconstructie, volledig opgeleverd.
Julianalaan te Gennep J 2017 Reconstructie, volledig opgeleverd.
Brugstraat, Europaplein te Gennep ~/ 2016 Reconstructie, volledig opgeleverd.
Prinses Margrietstraat te Gennep 2019 Reconstructie, in uitvoering.

uiTB

REIDINGSINVESTERINGEN

Bouwplan Hoofdstraat te Heijen

Q

Bouwrijp gemaakt.
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Activiteiten 2014-2019 Status Toelichting
FACILITAIR / OVERIG ‘
Loketfunctie vervullen waar burgers J
Kan reeds op het algemeen nummer van de gemeente.
(grond)waterproblemen kunnen melden

In het kader van de KRW-maatregelen is project Groene buffer 6.281 m3 (Milsbeek) nog niet gerealiseerd.
Het project Groene buffer 906 m3 (Ven-Zelderheide), dient nog meegenomen te worden in het Centrumplan
Ven-Zelderheide.

Hoe is (samen)gewerkt?

Samenwerking binnen gemeente Gennep

De onderlinge afstemming verloopt goed en op tijd. Er is vooraf een goede betrokkenheid ten aanzien van
water en riolering. Aandachtspunt is het steviger verankeren van waterbelang en het formeler betrekken van
water en riolering.

Regionale samenwerking

Met de ondertekening van het Bestuursakkoord Water (2011) hebben het Rijk, provincies, gemeenten,
waterschappen en drinkwaterbedrijven verklaard dat zij intensief met elkaar gaan samenwerken in de
(afval)waterketen. Deze samenwerking moet leiden tot een besparing van €380 miljoen aan minder
meerkosten, kwaliteitsverbetering, vermindering van de kwetsbaarheid en kennisuitwisseling.

In de afgelopen planperiode is gewerkt aan de samenwerking in de regio Limburg-Noord. De samenwerking
met de waterpartners verloopt goed, de mogelijkheden om tot overleg te komen zijn ruim voldoende
aanwezig. Er vinden verschillende initiatieven plaats op regionale schaal. De gemeente draagt bij in uren en
diensten.

Was de personele capaciteit voldoende?

Personele capaciteit is momenteel onvoldoende, in relatie tot reguliere werkzaamheden. Afhankelijk van
buitengewone werkzaamheden wordt extern ingehuurd.

Wat waren de kosten?

Onderstaande tabellen tonen de geplande en werkelijke investeringsuitgaven en exploitatiekosten. Onder
investeringskosten vallen alle vervangingskosten en aanlegkosten. Onder exploitatiekosten verstaan we alle
overige beheer- en onderhoudskosten.

Jaar Geplande investeringen (totaalbedrag) Werkelijke investeringen (totaalbedrag)
2014 €1.000.000 € 873.000

2015 €1.677.000 € 1.462.000

2016 €1.585.000 € 472.000

2017 €309.000 € 879.000

2018 €710.000 € 1.106.000

2019 € 400.000 *

Totaal €5.681.000 € 4.792.000

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke investeringen zijn nog niet bekend.

De werkelijke investeringen blijven achter, met name op het gebied van uitvoeringsplanning. Aandachtspunt
voor de nieuwe planperiode is dan ook om de uitvoering(swijze) kritischer in te plannen.
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Werkelijke exploitatie (totaalbedrag)

Geplande exploitatie (totaalbedrag)

2014 € 825.000 € 801.000
2015 €820.000 € 854.000
2016 € 820.000 € 944.000
2017 € 820.000 € 948.000
2018 € 820.000 € 1.065.000
2019 € 820.000 *
Totaal € 4.925.000 €4.612.000

*Dit betreft het lopende jaar, de werkelijke exploitatielasten zijn nog onbekend.

Zowel de stijging van de lasten in 2016 als in 2018 komen door hogere kosten onderhoud drukriolering.

Hoe hoog was de rioolheffing?

De rioolheffing wordt opgesplitst in een bedrag voor eigenaren (in de tabel linker bedrag) en voor gebruikers
(in de tabel rechter bedrag)..

Werkelijk
heffingstarief

Jaar Gepland heffingstarief

2014 € 160,00 /€56,40 € 160,00/ 56.40
2015 € 166,40 /€60,00 € 166,40 /60,00
2016 € 173,06 /€63,60 € 173,06 /63,60
2017 €178,25/€67,44 € 173,06 /63,60
2018 € 183,60/€71,52 €178,41/63,60
2019 €189,10/€75,84 €178,41/63,60

Het werkelijk verloop tarieven is lager, vanwege kosten (investeringen) die achterbleven.

Hoe hoog was de stand in de voorziening?

In onderstaande tabel het geplande saldo van de voorzieningen.

Werkelijk saldo

Gepland saldo

voorziening voorziening
2014 € 1.050.000 € 1.301.000
2015 € 854.000 €1.211.000
2016 € 645.000 € 1.041.000
2017 € 405.000 € 931.000
2018 € 235.000 €710.000
2019 € 108.000
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